



역사충남 문화도민

연구원 경영성과 제고를 위한

2023 1분기 추진실적 점검



충청남도역사문화연구원

목 차

| | |
|-------------------|----|
| ◇ 백제충청학연구부 | 1 |
| ◇ 문화재관리부 | 11 |
| ◇ 문화재연구부 | 16 |
| ◇ 박물관운영부 | 21 |
| ◇ 문화유산교류협력부 | 27 |
| ◇ 내포문화진흥센터 | 37 |
| ◇ 경영기획부 | 44 |
| ◇ 재정관리부 | 53 |

백 제 충 청 학 연 구 부

2023년도 1/4분기 백제충청학연구부 실행과제 추진실적 점검

I. 실행과제 추진 실적

1 실행과제

| 성과목표 | 실행과제 |
|----------------------|---|
| 충남의 문화권 연구와 대중화 | 1. 충남 지역사 연구를 통한 주요 문화권 특성화 가. 백제, 내포, 금강 등 문화권의 정체성 연구 나. 시 군 역사 기록화 사업 2. 도민과 함께하는 역사문화 대중화 가. 역사문화 대중서의 편찬 나. 유관기관 및 연구자 네트워크 강화 |
| 독립운동 연구와 독립운동가 발굴 | 1. 독립운동가 발굴 및 서훈 추진 가. 충남출신 미서훈 독립운동가의 발굴 및 목록화 나. 독립운동가 서훈을 위한 공적조서 작성 2. 동학농민혁명사 연구성과의 활용과 대중화 가. 동학농민혁명 유적지 활용을 위한 지도 제작 나. 동학농민혁명 관련 유적의 문화재 지정 추진 |

2 추진 현황

1-1. 충남 지역사 연구를 통한 주요 문화권 특성화

가. 백제, 내포, 금강 등 문화권의 정체성 연구

○ 추진상황

- 지역민 및 관광객들이 쉽게 이해할 수 있도록 서산 용현리 마애여래삼존상 관련 대중서 제작을 위한 원고 작성 및 리라이팅, 책자 편집 디자인
- 금강역사문화총서 발간을 위한 도 출연금 교부 신청과 세부 계획(안) 마련

2023. 02.

| | | | | | |
|------|------------|-----|-------------------------|-----|-----|
| 주사인도 | 백제충청연구부-18 | 담당자 | 최혜룡(백제연구부주) / 안익남(역사기록) | 연구 | |
| 등록일자 | 2023/02/08 | 최혜룡 | 홍세현 | 홍세현 | 조현정 |
| 공개일자 | 2023/02/08 | | | | |
| 공개처 | 공개 | 발 | 조 | | |

서산 용현리 마애여래삼존상 세계유산 가치규명 역사자료 기록화 구축 연구

홍보 책자 제작 계획(안)

충청남도역사문화연구원

2023. 3.

| | | | | | |
|------|------------|-----|-------------------------|-----|-----|
| 주사인도 | 백제충청연구부-48 | 담당자 | 최혜룡(백제연구부주) / 안익남(역사기록) | 연구 | |
| 등록일자 | 2023/03/27 | 최혜룡 | 홍세현 | 홍세현 | 조현정 |
| 공개일자 | 2023/03/28 | | | | |
| 공개처 | 공개 | 발 | 조 | | |

금강역사문화총서 편찬 (5차년도)

세 부 계 획 (안)

2023. 03.

충청남도역사문화연구원

서산 용현리 마애여래삼존상
세계유산 가치 규명을 위한
역사자료 기록화 구축연구 대행사업
[백제충청학연구부-175(2023.02.09.)]

금강역사문화총서 5차
편찬사업[출연]
세부계획(안)
[백제충청학연구부-425(2023.03.28.)]

○ 향후 추진계획

- 서산 용현리 마애여래삼존상 관련 대중서 인쇄 및 배포(5.17)
- 금강역사문화총서 편찬위원회 개최, 원고 의뢰(5월)

나. 시 군 역사 기록화 사업

○ 추진상황

- 계룡시지 발간 용역 사업 제3차 편찬위원회 개최(2.10)
- 서천군지 증보판 편찬사업 제5차 편찬위원회 개최(3.13)
- 계룡시 구술채록사업 보조금 교부 신청

충청남도역사문화연구원

수신자

금산군수(관광문화체육과장)

(장유)

제목

『지역향토 인물선양사업(유진산 선생)』 중간보고회 결과 보고 알림

1. 위 군의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 『지역향토 인물선양사업(유진산 선생)』 중간보고회 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 일 시 : 2023. 2. 3 (금), 16:00 ~ 17:30

나. 장 소 : 금산군청 군수실, 금산군 의회 부의장실

다. 참 석 자 : 9명(명전위원장 1명, 연구원 4명)

라. 회의안건 : 지역향토 인물선양사업(유진산 선생) 중간보고

로. 회의결과 : 회의문서 참조, 끝.

충청남도역사문화연구원장

</


○ 향후 추진계획

- 금산의 현대 정치인 유진산 대중서 편찬을 위한 집필자 위촉, 및 책자 일러스트 제작

나. 유관기관 및 연구자 네트워크 강화

○ 추진상황

- 상명대학교와 충남지역 상생 발전을 위한 업무협약 및 충남역사문화연구원 발간 책자 기증(2023. 3. 28.)
- 백제사 연구 발전방안 모색 및 연구과제 도출을 위한 포럼 개최 계획 및 준비(2023. 4. 25.)
- 충남 지역사 연구자 포럼 계획



상명대학교 업무협약 MOU(2023. 3. 28.)

2023. 4.

충청남도도서관

| | | | | | | | |
|------|-------------------|-----|----------|-----|---------------|-----|-------------|
| 주최기관 | 백제문화연구원 | 담당자 | 백제문화연구원장 | 연락처 | 010-9999-1111 | 날짜 | 2023.04.17. |
| 동행인 | 조민수/010-9999-1111 | 최소명 | 홍재현 | 홍재현 | | 조민수 | |
| 공동연구 | 조민수/010-9999-1111 | 최소명 | 홍재현 | 홍재현 | | 조민수 | |
| 공동연구 | 조민수/010-9999-1111 | 최소명 | 홍재현 | 홍재현 | | 조민수 | |

백제사 연구 발전방안 모색 및 연구과제 도출을 위한 포럼

세 부 계 획

충청남도도서관

백제사 연구 발전방안 모색 및
 연구과제 도출을 위한 포럼[자체]
 백제충청학연구부-538(02023.04.17.)

○ 향후 추진계획


- 상명대학교 충남원 운영을 위한 연구원 발간 도서 지원(계속)
- 백제사 연구 발전방안 모색 및 연구과제 도출을 위한 포럼 개최(2023. 4. 25.) 후 결과 및 환류보고서 작성
- 대학 및 문화원 충남학 특강 등 협조

2-1. 독립운동가 발굴 및 서훈 추진


가. 충남출신 미서훈 독립운동가의 발굴 및 목록화

○ 추진상황

- 시군별 숨은 독립운동가 찾기 사업 제안(논산, 보령) 및 진행 상황 보고(3월)
- 논산시 복지정책과 예산 확보에 따른 사업 설명 및 협의(4월)

| | | | | | |
|--|-------------|---------|-------------|------------|------------|
|  서울특별시 | | 2023. 3 | | | |
| 문서번호 | 백제충청학연구부-48 | 발급일자 | 백제충청학연구부-48 | 연구실장 직위(명) | 연구실장 직위(명) |
| 등록일자 | 2023/03/27 | 정리일자 | 정리일자 | 정리일자 | 정리일자 |
| 관리일자 | 2023/03/27 | 관리일자 | 관리일자 | 관리일자 | 관리일자 |
| 관리처분 | 관리처분 | 관리처분 | 관리처분 | 관리처분 | 관리처분 |

- 2023년도 정책제안 사업 -
시군의 숨은 독립운동가 찾기사업 제안 및 진행상황

 충청남도역사문화연구원

사업 제안 및 진행상황
(백제충청학연구부-418)

○ 향후 추진계획

- 논산 숨은 독립운동가 찾기 연구용역 계약
- 논산 숨은 독립운동가 찾기 자료 수합
- 논산 숨은 독립운동가 목록 작성

나. 독립운동가 서훈을 위한 공적조서 작성

○ 향후 추진계획


- 논산 숨은 독립운동가 선별 및 공적조서 작성
- 논산 숨은 독립운동가 최종보고서 작성

2-2. 동학농민혁명사 연구성과의 활용과 대중화

가. 동학농민혁명 유적지 활용을 위한 지도 제작


○ 추진상황

- 동학농민혁명사 연구사업 기본 계획서 작성
- 동학농민혁명 관련 유적 조사표 작성


2023. 2.

| | | | | | | |
|------|-----------------|------|------------|-----|-------------|-------------|
| 문서번호 | 백제충청학연구부-174-01 | 담당자 | 백제충청학연구부연구 | | 연구실장 직인(제1) | 일련 |
| 등록일자 | | 정리일자 | 정리인 | 정리인 | 정리인 | 2023.02.08. |
| 공개일자 | 2023/02/08 | 검토일자 | 검토인 | 검토인 | 검토인 | 조한영 |
| 승인일자 | 승인 | 검토일자 | 검토인 | 검토인 | 검토인 | 조한영 |

충남동학농민혁명사 연구사업(3차년도) 계획

 충청남도역사문화연구원

기본 계획

(백제충청학연구부-174)

○ 향후 추진계획

- 동학농민혁명 관련 유적 현장 조사 및 사진 촬영
- 동학농민혁명 유적 관련 지도 제작 업체 선정
- 충남 동학농민혁명 유적 지도 제작 완료

나. 동학농민혁명 관련 유적의 문화재 지정 추진

○ 추진상황

- 동학농민혁명 관련 유적 목록 작성

○ 향후 추진계획

- 동학농민혁명 관련 유적 선정을 위한 자문위원회 개최
- 동학농민혁명 관련 유적 문화재 지정 신청서 작성

II. 성과지표 추진 실적

① 계량 성과지표

| 연번 | 성과지표 | 수행목표(추진일정) | 추진여부 | 미추진사유 |
|----|----------------------|---------------|------|-------|
| 1 | 충남의 종교 관련 문화유산 연구 | 2건 | | |
| 2 | 역사문화 대중서 발간 | 3건 | | |
| 3 | 숨은 독립운동가 발굴 | 2개 시군 300명 발굴 | | |
| 4 | 충남 동학농민혁명사 연구 | 2건 | | |

② 비계량 성과지표

| 연번 | 성과지표 | 수행목표(추진일정) | 추진여부 | 미추진사유 |
|----|-----------------------|--|--|-------|
| 1 | 연구자 및 유관기관 네트워크 강화 | <ul style="list-style-type: none"> · 업무 협약 등(1-4월) · 네트워크 강화를 위한 포럼 개최(3-5월) · 지역사 연구자 포럼 개최(4-9월) | <ul style="list-style-type: none"> · 정상추진 · 정상추진 | |
| 2 | 연구성과 홍보 | <ul style="list-style-type: none"> · 충청학과 충청문화 발간(8월, 12월) · 연구성과에 따른 보도자료 배포 및 홈페이지 게시(1-12월) | | |
| 3 | 독립운동 유적지에 대한 홍보 | <ul style="list-style-type: none"> · 기본계획 수립(1-3월) · 유적 전수 조사 및 사진촬영(5-8월) · 유적 지도 제작(9-10월) · 결과 및 환류보고(12월) | <ul style="list-style-type: none"> · 정상추진 · · · | |
| 4 | 동학 관련 유적 문화재 지정 추진 | <ul style="list-style-type: none"> · 기본계획 수립(1-3월) · 관련 유적 목록 작성(4-8월) · 관련 유적 선별(9-10월) · 문화재 지정 추진(11-12월) | <ul style="list-style-type: none"> · 정상추진 · 정상추진 · · | |
| 5 | 미서훈 독립운동가 서훈 신청 | <ul style="list-style-type: none"> · 시군별 기본계획 수립(1-4월) · 자료 수집 연구 및 현장조사(5-8월) · 숨은 독립운동가 발굴 공적조사 작성 및 서훈 추진(9-11월) · 결과 및 환류보고(12월) | <ul style="list-style-type: none"> · 정상추진 · · · | |

III. 기관장 성과지표 추진 실적




| 구분 | 연번 | 단위목표 | 성과지표명 (성과측정기준) | 목표점 | 가중치 (%) | 실행계획 (추진일정) | 추진여부 | 미추진 사유 |
|----------|----|--|---|------|------------|--|----------------------|--------|
| 사업 과제 | 1 | 충남의 역사· 문화유산 연구 및 대중화 | 내포지역 종교 문화유산 연구 및 활용 방안 연구 | 3건 | 15 | -기본계획 및 실행계획 수립 기초자원조사(1~2월) -해미국제성지 관광자원화 마스터플랜 수립 문화자원 조사 및 기본구상(3~9월) -천주교 세계유산 학술대회 개최 및 보고서 작성(3~9월) -충남 기독교 문화유산 자료 조사 및 정리, 현장 조사 (3월~11월) -최종보고서 제작 및 결과 보고(10~12월) | | |
| | | | 도민의 가치 있고 품격있는 삶을 위한 충남 역사 대중화 | 3건 | 15 | -기본계획수립(1~2월) -충청감영 스토리텔링 기획, 충남 고문서 번역 (3월) -금강역사문화충서 집필자 구성 원고 의뢰 및 집필 (3~12월) -충청관찰사와 충남도지사 특별전 개최(4월) -책자 5종 발간 (12월) | | |
| | 2 | 충남의 독립운동 정신 계승 및 근대사 재조명 | 의병기념관 건립을 위한 기본구상 수립 및 유물조사 | 1식 | 20 | -의병기념관 건립을 위한 중간보고회(2월) -의병기념관 건립을 위한 최종보고회 및 보고서작성(4월) -의병기념관 건립을 위한 기본계획추진지원 (7~8월) | | |
| | | | 숨은 독립운동가 발굴 및 서훈 추천 | 300명 | 20 | -사군별 기본계획 수립(1~4월) -자료수집연구및현장조사(5~8월) -숨은독립운동가발굴(300명) 공적조서 작성 및 서훈 추진 (9~11월) -결과 및 환류보고(12월) | -정상추진 - - - | |
| | 3 | 충남의 자부심을 느끼게 하는 박물관 운영 활성화 | 충남역사박물관 전시관 개선사업 | 1식 | 15 | -공사 기본설계 검토(1~2월) -충청남도 공공디자인 사전 심의 및 전시관 리모델링 실시설계 (2~7월) -전시관 리모델링 실시설계 도서 심의 및 리모델링 공사 착공(8~9월) -문체부 사전평가 심의 및 전시관 리모델링 공사 준공 (10~12월) | | |
| | | | 국내외 반출 문화유산 조사 및 환수 업무 추진 | 3건 | 15 | -기본계획수립(1~2월) -美클리블랜드미술관 협력체제(3~7월) -가루메지온 『백제미술』 국내최초 완역(1~11월) -해외 속 충남 조선 정신 찾기 역사탐방(3~11월) -결과보고(12월) | | |

문 화 재 관 리 부

나. 대외 정책여건 변화에 따른 문화재 정책연구의 특성화 추진

○ 추진상황

- 충청남도 역사문화권 정비 전략계획 수립을 위한 업무담당회의 개최
- 충청남도 역사문화권 정비육성 선도사업 기초연구 현안과제 부여
- 역사문화권 역사문화환경 정비육성 선도사업 공모 관련 컨설팅 회의 개최

| | | |
|---|--|---|
|  <p>충청남도 역사문화권 정비 전략계획 수립을 위한 업무담당 회의 개최</p> <p>충청남도 역사문화권 정비 전략계획 수립을 위한 업무담당 회의 개최</p> <p>충청남도 역사문화권 정비 전략계획 수립을 위한 업무담당 회의 개최</p> |  <p>충청남도 역사문화권 정비 전략계획 수립을 위한 업무담당 회의 개최</p> <p>충청남도 역사문화권 정비 전략계획 수립을 위한 업무담당 회의 개최</p> <p>충청남도 역사문화권 정비 전략계획 수립을 위한 업무담당 회의 개최</p> |  <p>충청남도 역사문화권 정비 전략계획 수립을 위한 업무담당 회의 개최</p> <p>충청남도 역사문화권 정비 전략계획 수립을 위한 업무담당 회의 개최</p> <p>충청남도 역사문화권 정비 전략계획 수립을 위한 업무담당 회의 개최</p> |
| <p>충청남도 역사문화권 정비 전략계획 수립을 위한 업무담당회의 개최</p> <p>(문화재관리부-616)</p> | <p>역사문화권 핵심육성 정비육성 국내사례 연구계획(안)</p> <p>(문화재관리부-1117)</p> | <p>역사문화권 역사문화환경 정비육성 선도사업 공모 관련 컨설팅 회의 참석</p> <p>(문화재관리부-994)</p> |

2. 문화재 보존관리분야 정책연구 강화 및 광역연구 협력체계 구축

가. 지역경제 활성화 및 문화재 갈등해결을 위한 현안과제 수행

○ 추진상황

- 역사문화환경 보존지역 규제 합리화를 위한 기초연구 현안과제 부여
- 역사문화환경 보존지역 규제 합리화를 위한 기초연구 현안과제 계획서 작성

II. 성과지표 추진 실적

① 계량 성과지표

| 연번 | 성과지표 | 수행목표(추진일정) | 추진여부 | 미추진 사유 |
|----|-------------------------|--|---|--------|
| 1 | 충남 도지정문화재 정기조사 165개소 수행 | <ul style="list-style-type: none"> - 연구 착수보고(3~6월) - 정기조사 50%추진(5~10월) - 정기조사 100완료(10~12월) | 착수보고회 개최(4.27) | |
| 2 | 시군 현안 정책연구 8개 사업 수행 | <ul style="list-style-type: none"> - 현안 정책과제(역사문화권 정비육성 선도사업 기초연구) 의뢰 및 추진, 연구사업 대행협약(3~12월) - 정책 연구사업 7개 사업 추진(3~12월) | 도 현안과제 부여, 계획서 작성 완료. 서천읍성종합정비 계획 외 6개 사업 추진중 | |

② 비계량 성과지표

| 연번 | 성과지표 | 수행목표(추진일정) | 추진여부 | 미추진 사유 |
|----|-------------------------------|--|-----------------------------|--------|
| 1 | 지역경제활성화 및 갈등해결을 위한 도민연구서비스 지원 | <ul style="list-style-type: none"> · 충청남도 역사문화환경 보존지역 규제 합리화를 위한 기초연구 현안과제 부여 (3~5월) · 현안과제 계획서 작성(5~6월) · 현안과제 제출(9~12월) | 현안과제 부여 완료, 현안과제 계획서 작성 완료 | |
| 2 | 세계유산 지정을 위한 광역 연구협력체계 구축 | <ul style="list-style-type: none"> · 광역 3개 기관 공동사전워크숍 1회 개최(1~5월) · 경기, 경북, 충남 광역 출연 기관 연구협력 MOU체결(3~7월) · 광역 공동 학술워크숍 1회 개최(7~12월) | 공동사전워크숍 개최 완료, 기관 MOU 체결 완료 | |

문 화 재 연 구 부

2023년도 1/4분기 문화재연구부 실행과제 추진실적 점검

I. 실행과제 추진 실적

1 실행과제

| 성과목표 | 실행과제 |
|----------------------------|--|
| 충남 문화유산 한수활동 토대구축 | 1. 전문역량에 기반한 특화사업 정책연구 가. 도내 매장문화재 특화 정책연구 추진 나. 지정문화재의 합리적인 보존대책 수립 |
| | 2. 매장문화재 활용을 통한 도민 문화향유 증진 가. 도민을 위한 문화향유 프로그램 나. 지자체 유관기관과의 협력체계 강화 |




2 추진 현황

1. 전문역량에 기반한 특화사업 정책연구

가. 도내 매장문화재 특화 정책연구 추진

○ 추진상황

- 1~4월 지자체 특화사업에 대한 제안사항 업무협의 추진
- 지자체 지정문화재 국비 확보 및 정책사업 추진방안 제안
 - 서산 부석사 및 해미읍성 해자구간(02.14.)
 - 논산 노성산성 남측성벽 및 건물지(04.20.)
 - 태안 안흥진성 서측 성벽구간(04.20.)

| | | |
|---|--|---|
|  <p>서산시 지정문화재 정책연구 제안서</p> |  <p>논산시 지정문화재 정책연구 제안서</p> |  <p>태안군 지정문화재 정책연구 제안서</p> |
|---|--|---|

○ 향후 추진계획

- 2023년 추진사업 점검 및 사업 확보방안 업무협의 진행
- 2024년 국비 및 도비 확보를 위한 업무협조 진행
- 지자체 정책연구 사업 개발 및 제안서 제출 계속 진행

나. 지정문화재의 합리적인 보존대책 수립

○ 추진상황

- 1~4월 지자체 2023년 문화재 정책사업 예산 확보를 위한 업무협의
- 확보사업에 대한 추진계획 수립 및 시행

| | 지정문화재 보존대책 수립 사업 목록 | 해당 지자체 |
|---|---------------------|--------|
| 1 | 서천 장암진성 | 서천군 |
| 2 | 태안 안흥진성 남문지 | 태안군 |
| 3 | 태안 안흥진성 동문 및 용도 | 태안군 |
| 4 | 금산 백령산성 | 금산군 |
| 5 | 논산 노성산성 동문지 | 논산시 |
| 6 | 홍성 홍주읍성 북문지 주변 성곽 | 홍성군 |
| 7 | 서산 부석사 | 서산시 |

○ 향후 추진계획

- 사업추진을 위한 지자체 업무협의 계속
- 부서운영 일정에 따른 사업추진(발굴조사 및 보존대책 수립)
- 지정문화재 보존대책 수립을 위한 모니터링 및 지자체 업무협의

2. 매장문화재 활용을 통한 도민 문화향유 증진

가. 도민을 위한 문화향유 프로그램

○ 추진상황

- 1~4월 축제 및 발굴유적 활용을 위한 지자체 업무협의
- 천홍사지 발굴현장 및 한산모시축제에 매장문화재 활용사업 추진 협의
 - 『천홍사지와 함께하는 역사문화 향유 기회 확대』
천홍사지 발굴체험장 운영 추진 계획 수립(4월)

○ 『한산읍성과 함께하는 역사문화 향유 기회 확대』

한산읍성 in 한산모시문화축제 운영 추진 계획 수립(3월)

[illegible]

○ 향후 추진계획

- 축제 및 발굴현장 활용을 위한 인력 편성 및 사업 추진
- 매장문화재 활용사업 추진을 위한 지자체 업무협약의 계속

나. 지자체 유관기관과의 협력체계 강화

○ 추진상황

- 1~5월 지자체 유관기관과의 업무협조 추진
- 지자체 핵심 문화재 활성화를 위한 사업계획 수립
 - 『천안 천홍사지 오층석탑 발굴조사 및 보존관리계획 수립』 학술대회 계획 수립(4월)
 - 『논산 개태사지 사적지정을 위한 학술대회』 계획 수립(4월)

○ 향후 추진계획

- 학술대회 2건에 대한 세부 계획 수립 및 업무협약의 진행
- 가을 학술대회 추진을 위한 유관기관 업무협조 진행
- 협력사업 개발을 위한 지자체 유관기관 업무연찬 지속

II. 성과지표 추진 실적

① 계량 성과지표

| 연번 | 성과지표 | 수행목표(추진일정) | 추진여부 | 미추진 사유 |
|----|----------------------|---|------------------------------------|--------|
| 1 | 지자체 역사문화 특화사업 정책제안 | <ul style="list-style-type: none"> · 지자체 협의 및 제안서 제출 (1~11월) · 결과보고(12월) | 3개 지자체 제안서 4건 제출 충남도 정책과제 5건 제출 | |
| 2 | 도내 매장문화재 고도정보화 DB 구축 | <ul style="list-style-type: none"> · 기본계획 수립(1~6월) · 고도정보화 사업 추진(5월~11월) · 결과보고(12월) | 기본계획 수립 완료 1건 | |

② 비계량 성과지표

| 연번 | 성과지표 | 수행목표(추진일정) | 추진여부 | 미추진 사유 |
|----|----------------------|--|-------------------|--------|
| 1 | 도민 문화향유 기회 확대 | <ul style="list-style-type: none"> · 기본계획 수립(1~4월) · 역사문화 향유 행사(5월~11월) · 결과보고(12월) | 지자체 협의 및 계획 수립 완료 | |
| 2 | 지자체 협력 강화 | <ul style="list-style-type: none"> · 지자체 협의 및 기본계획 수립(1~6월) · 협력사업 수행(4월~11월) · 결과보고(12월) | 지자체 협의 및 계획수립 완료 | |
| 3 | 발굴조사 결과보고서의 차질없는 발간 | <ul style="list-style-type: none"> · 기본계획 수립(1~4월) · 역사문화 향유 행사(5월~11월) · 결과보고(12월) | 계획수립 완료 | |
| 4 | 매장문화재 출토유물의 원만한 국가귀속 | <ul style="list-style-type: none"> · 기본계획 수립(1~4월) · 역사문화 향유 행사(5월~11월) · 결과보고(12월) | 계획수립 완료 | |

박 물 관 운 영 부

2023년도 1/4분기 박물관운영부 실행과제 추진실적 점검

I. 실행과제 추진 실적

1 실행과제

| 성과목표 | 실행과제 |
|---|---|
| 충남 문화유산의 체계적인 관리를 통한 역사문화 향유서비스 강화 및 역사자료 대중화 | 1. 충남 역사문화 유물 수집·정리 강화 가. 유물 수집·정리 및 DB화 |
| | 2. 박물관 전시·교육 특화 프로그램 다각화 가. 박물관 특별전시 개최 나. 도민을 위한 문화향유 프로그램 다양화 |
| | 3. 충남학 자료총서 및 유물도록 간행 가. 박물관 소장 유물에 대한 전문성 강화 및 활용 |

2 추진 현황

1. 충남 역사문화 유물 수집·정리 강화

가. 유물 수집·정리 및 DB화

○ 추진상황

- 2023 유물수집·보존관리 및 대외 협력 계획
 - 2023년 유물 소장처 5곳 유물 보관 및 기탁 처리 중
- 2023 박물관 소장품 DB화 사업 계획
- 2023 먼저 찾아가는 유물관리 서비스 계획
- 2023 유물 구입사업 추진 계획
- 2023 문화유산 산업 인턴지원 사업 계획

- 2023 충청감영 아카데미 세부계획
- 2023 박물관아카데미 운영 계획
- 2023 박물관 벚꽃 주간행사 운영계획
- 2023 충청감영 역사문화축제 운영계획

[illegible]

- 박물관 아카데미 운영
- 박물관 벚꽃 주간행사 운영
- 충청감영 역사문화축제 시행
- 인문한마당 교육체험·이벤트 프로그램 시행
- 국립민속박물관협력망사업 교육 및 교재 개발
- 충청감영 아카데미 강연 시행

○ 향후 추진계획

- ‘금강유역의 농기와 농기문화’ 발간
- 충남학 자료총서 발간사업『안동세고』번역 완료
- 박문수의 『박충헌공연보』 발간 및 학술세미나
- 정충신 문집『금남집』번역 및 번역서 발간

II. 성과지표 추진 실적

① 계량 성과지표

| 연번 | 성과지표 | 수행목표(추진일정) | 추진여부 | 미추진사유 |
|----|-------------------------|--|------|-------|
| 1 | 충남 역사문화 유물 수집 · 정리 | <ul style="list-style-type: none"> · 기본계획 수립(1~5월) · 유물 수집 및 정리(4~11월) · 유물 구입(4~11월) · 수집유물 DB화(4~11월) · 결과보고(12월) | 정상추진 | |
| 2 | 박물관 전시 · 교육 프로그램 다각화 | <ul style="list-style-type: none"> · 기본계획 수립(1~5월) · 프로그램 운영(4~11월) · 참여만족도 조사(11~12월) · 결과보고(12월) | 정상추진 | |

② 비계량 성과지표

| 연번 | 성과지표 | 수행목표(추진일정) | 추진여부 | 미추진사유 |
|----|-------------------------|--|------|-------|
| 1 | 역사문화 향유를 위한 서비스 강화 | <ul style="list-style-type: none"> · 기본계획 수립(1~4월) · 프로그램 및 축제 운영(4~11월) · 결과보고(12월) | 정상추진 | |
| 2 | 충남의 역사연구 대중화 | <ul style="list-style-type: none"> · 기본계획 수립(1~4월) · 대중 서적 간행 및 아카데미 운영(4월~11월) · 결과보고(12월) | 정상추진 | |
| 3 | 박물관 자료총서 및 도록 간행 | <ul style="list-style-type: none"> · 기본계획 수립(1~4월) · 자료총서 번역 및 교열(4~11월) · 도록 자료 정리(4~11월) · 자료총서 및 도록 발간(11~12월) · 결과보고(12월) | 정상추진 | |
| 4 | 박물관 전시관 리모델링 및 환경 개선 | <ul style="list-style-type: none"> · 기본계획 수립(1~2월) · 리모델링 실시설계(4~7월) · 실시설계심사 및 승인(8월) · 리모델링 착공(9월) · 리모델링 완공(12월) | 정상추진 | |

III. 기관장 성과지표 추진 실적

| 구분 | 연번 | 단위목표 | 성과지표명 (성과측정기준) | 목표점 | 가중치 (%) | 실행계획 (추진일정) | 추진여부 | 미추진 사유 |
|----------|----|--|---|------|------------|--|---|--------|
| 사업 과제 | 1 | 충남의 역사· 문화유산 연구 및 대중화 | 내포지역 종교 문화유산 연구 및 활용 방안 연구 | 3건 | 15 | -기본계획 및 실행계획 수립 기초자원조사(1~2월) -해미국제성지 관광자원화 마스터플랜 수립 문화자원 조사 및 기본구상(3~9월) -천주교 세계유산 학술대회 개최 및 보고서 작성(3~9월) -충남 기독교 문화유산 자료 조사 및 정리, 현장 조사 (3월~11월) -최종보고서 제작 및 결과 보고(10~12월) | | |
| | | | 도민의 가치 있고 품격있는 삶을 위한 충남 역사 대중화 | 3건 | 15 | -기본계획수립(1~2월) -충청감영 스토리텔링 기획, 충남 고문서 번역 (3월) -금강역사문화충서 집필자 구성 원고 의뢰 및 집필 (3~12월) -충청관찰사와 충남도지사 특별전 개최(4월) -책자 5종 발간 (12월) | 충 청 감 영 스토리텔링 정상 추진 특별전 정 상추진 | |
| | 2 | 충남의 독립운동 정신 계승 및 근대사 재조명 | 의병기념관 건립을 위한 기본구상 수립 및 유물조사 | 1식 | 20 | -의병기념관 건립을 위한 중간보고회(2월) -의병기념관 건립을 위한 최종보고회 및 보고서작성(4월) -의병기념관 건립을 위한 기본계획추진지원 (7~8월) | | |
| | | | 숨은 독립운동가 발굴 및 서훈 추천 | 300명 | 20 | -사군별 기본계획 수립(1~4월) -자료수집연구및현장조사(5~8월) -숨은독립운동가발굴(300명) 공적 조사 작성 및 서훈 추진 (9~11월) -결과 및 환류보고(12월) | | |
| | 3 | 충남의 자부심을 느끼게 하는 박물관 운영 활성화 | 충남역사박물관 전시관 개선사업 | 1식 | 15 | -공사 기본설계 검토(1~2월) -충청남도 공공디자인 사전 심의 및 전시관 리모델링 실시설계 (2~7월) -전시관 리모델링 실시설계 도서 심의 및 리모델링 공사 착공(8~9월) -문체부 사전평가 심의 및 전시관 리모델링 공사 준공 (10~12월) | 전 시 관 개 선사업 정 상추진 | |
| | | | 국내외 반출 문화유산 조사 및 환수 업무 추진 | 3건 | 15 | -기본계획수립(1~2월) -美클리블랜드미술관 협력체제(3~7월) -가루메지온 『백제미술』 국내최초 완역(1~11월) -해외 속 충남 조선 정신 찾기 역사탐방(3~11월) -결과보고(12월) | | |

문 화 유 산 교 류 협 력 부

2023년도 1/4분기 문화유산교류협력부 실행과제 추진실적 점검

I. 실행과제 추진 실적

1 실행과제

| 성과목표 | 실행과제 |
|----------------------------|--|
| 충남 문화유산 환수활동 토대구축 | 1. 반출문화유산 환수 기회 확대 방안 모색 가. 관련기관 네트워크 구축 및 교류협력 |
| | 2. 문화유산교류협력사업의 다각화 추진 가. 가루베 지온 『백제미술』국내 최초 완역 추진 나. 해외 속 충남 정신 찾기 역사탐방 추진 |

2 추진 현황

1. 반출문화유산 환수 기회 확대 방안 모색

가. 관련기관 네트워크 구축 및 교류 협력

○ 추진상황

- 제32회 국외문화재협의회 참가(3.22. / 한국의집 취선관)
- 충남도-미국 클리블랜드미술관 협력체계 구축을 위한 기본계획 수립(3.13.)
- 미국 방문 일정 및 협약체결 관련 업무협의 진행(문화유산과/수시)
- 협약 체결의 위한 도지사 서한문 발송(전자우편-3.29. / EMS-3.30.)

○ 향후 추진계획

- 업무협약서 작성(4월)
- 공무출장 수행 및 협약체결(5월 말)
- 제33회 국외문화재협의회 참가(11월)

○ 향후 추진계획

- 도판작업(4-9월)
- 감수 및 교정(9-10월)
- 발간 및 배포(10-12월)

2023. 1.

| | | | | | |
|------|--------------|------|-----------|-----|-----|
| 문서번호 | 문화유산교류협력부-19 | 담당부서 | 문화유산교류협력부 | 담당자 | 정민호 |
| 주최일자 | 2023/01/12 | 작성 | 정민호 | 교정 | 조현정 |
| 결재일자 | 2023/01/13 | 검토 | | | |
| 문제어부 | 부본 중계(57) | | | | |

2023 문화유산교류협력부 주요업무 추진계획

충청남도역사문화연구원

2023. 3.

| | | | | | |
|------|---------------|------|-----------|-----|-----|
| 문서번호 | 문화유산교류협력부-132 | 담당부서 | 문화유산교류협력부 | 담당자 | 정민호 |
| 주최일자 | 2023/03/15 | 작성 | 정민호 | 교정 | 조현정 |
| 결재일자 | 2023/03/20 | 검토 | | | |
| 문제어부 | 부본 중계(57) | | | | |

충남 문화유산 연구 및 실재 조사 협조를 위한 가루베 지은 『백제미술』 번역출간 기본계획

충청남도역사문화연구원

충남 역사문화에 가까이 가리라
충청남도역사문화연구원

수신자 : 경영기획실(매정관리부강)
(경유)

제목 : **가루베 지은 『백제미술』 번역 관련 수의계약 개요청**

1. 본청유상교류협력부-149(2023.03.20.)로와 문합니다.

2. 가루베 지은 『백제미술』 번역출간 사업과 관련하여 수의계약할 필요성있음을 지적하여 주시기 바랍니다.

가. 조. 일. 일 : 가루베 지은 『백제미술』 번역
나. 과. 일. 일 : 『백제미술』(1948, 韓學堂 發行) 번역 및 편집
다. 과. 일. 일 : 계약일 ~ 2023.5.31.
라. 사업예산 : 금9,000,000원(국유재산권)
마. 자료제공 : 영남대학교 박물관, 충청-문화유산교류협력부-가루베 지은 『백제미술』, 번역출간 사업

붙임 1. 수의계약요청서 1부.
2. 과. 일. 일서 1부.
3. 본청유상교류협력부-149, 문.

충남역사박물관

직인생략

부서 : 이관민
직책 : 문화유산교류협력부
주최 : 149
주최 : 149
주최 : 149

2023 문화유산교류협력부
주요업무 추진계획
(문화유산교류협력부-19호)

가루베 지은 『백제미술』
번역출간 기본계획
(문화유산교류협력부-132호)

가루베 지은
『백제미술』 번역관련 수의계약
요청
(문화유산교류협력부-196호)

나. 해외 속 충남 정신 찾기 역사탐방 추진

○ 추진상황

- 기본계획 수립을 위한 자료·사례 조사(2-3월)
- 역사탐방 기본계획 수립(3.30.)

○ 향후 추진계획

- 충남 출신 독립운동가 활동지역 사전 자료조사(4-7월)
- 역사탐방 참가자 모집(5-8월)
- 답사지 제작(8-9월)
- 역사탐방 진행(10월)

2023. 1.

| | | | | | | |
|-------|--------------|----------|-------|-----|-------------|--------|
| 문서 번호 | 문화유산교류협력부-19 | 제출기관(내부) | 충청남도청 | 담당 | 2023.01.13. | 결 재 |
| 문책 일자 | 2023/01/12 | 박인호 | 인정희 | 조한영 | | |
| 문계 일자 | 2023/01/13 | | | | | |
| 문제 여부 | 부분 중개 (4.7) | 합 조 | | | | |

2023 문화유산교류협력부 주요업무 추진계획

충청남도역사문화연구원

2023. 4.

| | | | | | | | |
|-------|---------------|-----|---------------|--------------|--------------|-------------|--------|
| 문서 번호 | 문화유산교류협력부-227 | 담당자 | 문화유산교류협력부 | 충청남도청 | 담당 | 2023.04.11. | 결 재 |
| 문책 일자 | 2023/03/30 | 박인호 | 문책본 | 인정희 | 조한영 | | |
| 문계 일자 | 2023/04/11 | | | | | | |
| 문제 여부 | 부분 중개 (4.7) | 합 조 | 영남 문화유산연구원 | 이치영 충청남도청 | 배정희 충청남도청 | 조계준 | |

해외 속의 충남정신 찾기

청소년 역사탐방 기본계획(안)

충청남도역사문화연구원

2023 문화유산교류협력부
주요업무 추진계획
(문화유산교류협력부-19호)

청소년 역사탐방 기본계획
(문화유산교류협력부-227호)

II. 성과지표 추진 실적

① 계량 성과지표

| 연번 | 성과지표 | 수행목표(추진일정) | 추진여부 | 미추진사유 |
|----|------------------------------|---|------|-------|
| 1 | 가루베 지은 『백제미술』 국내 최초 완역 추진 | <ul style="list-style-type: none"> · 기본계획 수립(1~3월) · 번역가 구성, 원고 의뢰(4~5월) · 원고 집필(6~11월) · 책자 발간 및 결과보고(12월) | 정상추진 | |

② 비계량 성과지표

| 연번 | 성과지표 | 수행목표(추진일정) | 추진여부 | 미추진사유 |
|----|--------------------------|--|------|-------|
| 1 | 美클리블랜드미술관과 협력체계 구축 | <ul style="list-style-type: none"> · 기본계획 수립(1~3월) · 공무출장 방문 일정 및 면담 내용 조율(2~5월) · 클리블랜드미술관 방문 및 교 류협력(5월~6월) | 정상추진 | |
| 2 | 해외 속 충남 정신 찾기 역사탐방 추진 | <ul style="list-style-type: none"> · 기본계획 수립(1~3월) · 역사탐방 참가 대상 선정(3~6월) · 역사탐방 대상지 선정 및 자 료집 제작(5~8월) · 역사탐방 수행(9월~10월) | 정상추진 | |

III. 기관장 성과지표 추진 실적

| 구분 | 연번 | 단위목표 | 성과지표명 (성과측정기준) | 목표점 | 가중치 (%) | 실행계획 (추진일정) | 추진여부 | 미추진 사유 |
|----------|----|--|---|------|------------|--|------|--------|
| 사업 과제 | 1 | 충남의 역사· 문화유산 연구 및 대중화 | 내포지역 종교 문화유산 연구 및 활용 방안 연구 | 3건 | 15 | -기본계획 및 실행계획 수립 기초자원조사(1~2월) -해미국제성지 관광자원화 마스터플랜 수립 문화자원 조사 및 기본구상(3~9월) -천주교 세계유산 학술대회 개최 및 보고서 작성(3~9월) -충남 기독교 문화유산 자료 조사 및 정리, 현장 조사 (3월~11월) -최종보고서 제작 및 결과 보고(10~12월) | | |
| | | | 도민의 가치 있고 품격있는 삶을 위한 충남 역사 대중화 | 3건 | 15 | -기본계획수립(1~2월) -충청감영 스토리텔링 기획, 충남 고문서 번역 (3월) -금강역사문화충서 집필자 구성 원고 의뢰 및 집필 (3~12월) -충청관찰사와 충남도지사 특별전 개최(4월) -책자 5종 발간 (12월) | | |
| | 2 | 충남의 독립운동 정신 계승 및 근대사 재조명 | 의병기념관 건립을 위한 기본구상 수립 및 유물조사 | 1식 | 20 | -의병기념관 건립을 위한 중간보고회(2월) -의병기념관 건립을 위한 최종보고회 및 보고서작성(4월) -의병기념관 건립을 위한 기본계획추진지원 (7~8월) | | |
| | | | 숨은 독립운동가 발굴 및 서훈 추천 | 300명 | 20 | -사군별 기본계획 수립(1~4월) -자료수집연구및현장조사(5~8월) -숨은독립운동가발굴(300명) 공적조서 작성 및 서훈 추진 (9~11월) -결과 및 환류보고(12월) | | |
| | 3 | 충남의 자부심을 느끼게 하는 박물관 운영 활성화 | 충남역사박물관 전시관 개선사업 | 1식 | 15 | -공사 기본설계 검토(1~2월) -충청남도 공공디자인 사전 심의 및 전시관 리모델링 실시설계 (2~7월) -전시관 리모델링 실시설계 도서 심의 및 리모델링 공사 착공(8~9월) -문체부 사전평가 심의 및 전시관 리모델링 공사 준공 (10~12월) | | |
| | | | 국내외 반출 문화유산 조사 및 환수 업무 추진 | 3건 | 15 | -기본계획수립(1~2월) -美클리블랜드미술관 협력체제(3~7월) -가루메지온 『백제미술』 국내최초 완역(1~11월) -해외 속 충남 조선 정신 찾기 역사탐방(3~11월) -결과보고(12월) | 정상추진 | |

내 포 문 화 진 흥 센 터

2023년도 1/4분기 내포문화진흥센터 실행과제 추진실적 점검

I. 실행과제 추진 실적

1 실행과제

| 성과목표 | 실행과제 |
|-----------------------------------|--|
| 내포문화 진흥 위한 연구 센터 운영 및 조사 연구 | 1. 내포문화 진흥을 위한 연구 특성화 및 내포문화 발굴육성 가. 내포문화 진흥을 위한 연구 특성화 나. 내포문화 원형 발굴 및 육성 |

2 추진 현황

1. 내포문화 진흥을 위한 연구특성화 및 내포문화 발굴육성

가. 내포문화 진흥을 위한 연구 특성화

○ 추진상황

- 천주교 세계유산 발굴 학술대회 - 학술대회 1회 개최(3월23일)
- 의병기념관 건립을 위한 기본구상 수립 - 중간보고회 개최(3월 10일)
- 해미국제성지 관광자원화 전략 수립 - 서산, 예산, 당진, 홍성 현장조사
- 내포문화 5개년 계획 수립 - 추경예산 반영되지 않아 사업 미추진

※ 6월 상반기 실적 점검 시 성과지표 변경

가야산권 2023.02.21

2023. 2.

| | | | | | | |
|------|-----------------------|-----|-----------|-----|-------------|---|
| 문서번호 | 제23000000000000000000 | 담당자 | 내포문화진흥센터장 | 원장 | 2023.02.21. | 결 |
| 등록일자 | 2023/02/17 | 유명직 | 이정복 | 조원필 | | |
| 결재일자 | 2023/02/21 | 결재자 | 김영숙 | 김영숙 | 이재영 | 제 |
| 결재처 | 공계 | 협조 | 내포문화진흥센터 | 조원필 | | |

「가야산·삼교천 문화권 종합조사 연구사업(4차)」

사 업 추 진 계 획 [안]

충청남도역사문화연구원

가야산권 2023.02.16

2023. 2.

| | | | | | | |
|------|-----------------------|-----|-----------|-----|-------------|---|
| 문서번호 | 제23000000000000000000 | 담당자 | 내포문화진흥센터장 | 원장 | 2023.02.16. | 결 |
| 등록일자 | 2023/02/16 | 결재직 | 이정복 | 조원필 | | |
| 결재일자 | 2023/02/16 | 결재자 | 김영숙 | 김영숙 | 이재영 | 제 |
| 결재처 | 공계 | 협조 | 내포문화진흥센터 | 조원필 | | |

도지정 무형문화재의 체계적인 보존관리를 위한

-2023년 충청남도 무형문화재 모니터링 및 기록화- 대행사업심의위원회 심의·의결서

충청남도역사문화연구원

기본 계획
(내포문화진흥센터-297호)

기본 계획
(내포문화진흥센터-264호)

○ 향후 추진계획

- 내포 무형문화재 육성을 위한 기록화 : 현장조사 및 기록화(4~12월)
- 내포문화 원형 발굴을 위한 가야산 삼교천 종합조사(3~12월)

II. 성과지표 추진 실적

1 계량 성과지표

| 연번 | 성과지표 | 수행목표(추진일정) | 추진여부 | 미추진사유 |
|----|----------------------------------|---|------|-------|
| 1 | 천주교 세계유산 발굴 학술대회 | <ul style="list-style-type: none"> · 학술대회 2회 개최 · 보고서 작성(5월~9월) | 정상추진 | |
| 2 | 내포 무형문화재 육성을 위한 기록화 | <ul style="list-style-type: none"> · 기본계획 수립(1~3월) · 기록화 진행(4~12월) · 결과보고(12월) | 정상추진 | |
| 3 | 내포문화 원형발굴을 위한 가야산 삼교천 종합조사 | <ul style="list-style-type: none"> · 기본계획 수립(1~3월) · 종합조사 및 보고서 작성 (4~11월) · 스토리텔링 총서 발간(6~12월) · 결과보고(12월) | 정상추진 | |

2 비계량 성과지표

| 연번 | 성과지표 | 수행목표(추진일정) | 추진여부 | 미추진사유 |
|----|-------------------------|--|------|-----------------------------------|
| 1 | 의병기념관 건립을 위한 기본구상 수립 | <ul style="list-style-type: none"> · 중간보고회(2월) · 최종보고회 및 보고서 작성 (4월) | 지연추진 | 중간보고회 일정은 충남도와 협의하여 3월초로 연기 |
| 2 | 해매국제성지 관광 자원화 전략 수립 | <ul style="list-style-type: none"> · 활용가능자원 조사(2월) · 사업 발굴 및 중간보고(3~6월) · 타당성 조사, 마스터플랜 수립 (7~9월) · 결과보고(9월) | 정상추진 | |
| 3 | 내포문화 5개년 계획 수립 | <ul style="list-style-type: none"> · 기본계획 수립(1~3월) | 미추진 | 추경예산 미반영으로 인한 사업추진 불가 |

III. 기관장 성과지표 추진 실적

| 구분 | 연번 | 단위목표 | 성과지표명 (성과측정기준) | 목표점 | 가중치 (%) | 실행계획 (추진일정) | 추진여부 | 미추진 사유 |
|----------|----|--|---|------|------------|--|------|--|
| 사업 과제 | 1 | 충남의 역사· 문화유산 연구 및 대중화 | 내포지역 종교 문화유산 연구 및 활용 방안 연구 | 3건 | 15 | -기본계획 및 실행계획 수립 기초자원조사(1~2월) -해미국제성지 관광자원화 마스터플랜 수립 문화자원 조사 및 기본구상(3~9월) -천주교 세계유산 학술대회 개최 및 보고서 작성(3~9월) -충남 기독교 문화유산 자료 조사 및 정리, 현장 조사 (3월~11월) -최종보고서 제작 및 결과 보고(10~12월) | 정상추진 | ※ 참 조 |
| | | | 도민의 가치 있고 품격있는 삶을 위한 충남 역사 대중화 | 3건 | 15 | -기본계획수립(1~2월) -충청감영 스토리텔링 기획, 충남 고문서 번역 (3월) -금강역사문화충서 집필자 구성 원고 의뢰 및 집필 (3~12월) -충청관찰사와 충남도지사 특별전 개최(4월) -책자 5종 발간 (12월) | | |
| | 2 | 충남의 독립운동 정신 계승 및 근대사 재조명 | 의병기념관 건립을 위한 기본구상 수립 및 유물조사 | 1식 | 20 | -의병기념관 건립을 위한 중간보고회(2월) -의병기념관 건립을 위한 최종보고회 및 보고서작성(4월) -의병기념관 건립을 위한 기본계획추진지원 (7~8월) | 지연추진 | - 중간보고회 개최일정은 충남도와 협의하여 3월초로 연기됨 |
| | | | 숨은 독립운동가 발굴 및 서훈 추천 | 300명 | 20 | -사군별 기본계획 수립(1~4월) -자료수집연구및현장조사(5~8월) -숨은독립운동가발굴(300명) 공적 조서 작성 및 서훈 추진 (9~11월) -결과 및 환류보고(12월) | | |
| | 3 | 충남의 자부심을 느끼게 하는 박물관 운영 활성화 | 충남역사박물관 전시관 개선사업 | 1식 | 15 | - 공사 기본설계 검토(1~2월) -충청남도 공공디자인 사전 심의 및 전시관 리모델링 실시설계 (2~7월) -전시관 리모델링 실시설계 도서 심의 및 리모델링 공사 착공(8~9월) -문체부 사전평가 심의 및 전시관 리모델링 공사 준공 (10~12월) | | |
| | | | 국내외 반출 문화유산 조사 및 환수 업무 추진 | 3건 | 15 | -기본계획수립(1~2월) -美클리블랜드미술관 협력체제(3~7월) -가루메지온 『백제미술』 국내최초 완역(1~11월) -해외 속 충남 조선 정신 찾기 역사탐방(3~11월) -결과보고(12월) | | |

※ 내포지역 종교 문화유산 연구 및 활용 방안 연구

- 해미국제성지 관광자원화 마스터플랜 수립 문화자원 조사의 경우 이월사업으로 1~2월에 기본계획 및 실행계획 수립이 실행되지 않음
- 변경계획 첨부



2023. 2.

| | | | | |
|------|--------------|-----|-----------|---|
| 문서번호 | 내포문화진흥센터-215 | 담당자 | 내포문화진흥센터장 | 원 |
| 등록일자 | 2023/02/09 | 김희연 | 이경목 | |
| 결재일자 | 2023/02/10 | 임 조 | 장민하 | |
| 공제처 | 공제 | | | |

- 중남 전주교 세계유산 등재 추진을 위한 -

학술세미나 준비 회의 추진계획(안)



충청남도역사문화연구원



2023. 2.

| | | | | | |
|------|--------------|--------------|------------|--------------------|---|
| 문서번호 | 내포문화진흥센터-311 | 담당자 | 내포문화진흥센터장 | 원장 | 원 |
| 등록일자 | 2023/02/20 | 김향숙 | 이경목 | 2023.02.22. 조한필 | |
| 결재일자 | 2023/02/22 | 임 조 | 장민하 | 이경목 | |
| 공제처 | 공제 | 임대차 영양대주방 | 장민하 신숙자 | 장민하(내배) 장민하 | |

해미국제성지 기반 내포문화유산 관광자원화 마스터플랜 수립

연구진 및 예산 변경 계획



충청남도역사문화연구원

추진 계획(안)
(내포문화진흥센터-215호)

변경 계획
(내포문화진흥센터-311호)

경 영 기 획 부

2023년도 1/4분기 경영기획부 실행과제 추진실적 점검

I 경영기획부 전략 목표 및 과제

| | |
|------|---|
| 미션 | 도민과 함께 역사·문화유산 가치를 창출·계승·향유 |
| 비전 | 충남의 역사문화 연구를 선도하는 핵심 기관 |
| 전략목표 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 지속가능 경영 ○ 사회적 가치 실현 |
| 전략과제 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 중단기 및 주요사업 계획 ○ 조직 및 인사관리 ○ 일자리 질 개선 ○ 소통 및 참여 ○ 윤리경영 |

II 추진 현황

1 중단기 및 주요사업 계획

가. 중단기 발전계획 수정 및 개선

- 추진상황
 - 연구원 혁신방안 간담회 개최(1. 10.)
 - 시책구상 회의(2. 16.)
 - 주간보고 5회, 월례회의 2회 개최
- 향후 추진계획
 - 주간·월간·분기별 추진실적 점검
 - 민선8기 도정정책 방향 및 신임원장 의지 반영(7월경)

② 조직 및 인사관리

가. 조직진단 및 인사운영 계획 수립

- 2023년도 조직 및 인사운영 계획(2022. 12. 21.)

나. 필요 인력 적기 채용

- 기간제 근로자 채용 3회 완료

다. 의무교육 이행 등

○ 추진상황

- 2023년도 직원 교육훈련 계획수립(1. 10.)
- (필수교육) 제1회 온라인 교육훈련(2. 10.)
- (특별교육) 외부강의 등 복무일반 교육(3. 27.)
- (정예교육) 인사실무과정(2.6~2.8 / 지방공기업평가원 / 박예원)

중대재해처벌법(3.9. / 일자리노동정책과 / 오수복)

방재전문교육(4.6.~4.7. / 한국방재협회 / 이현성)

○ 향후 추진계획

- 제2회 온라인 교육훈련(4~5월)
- 제3회 온라인 교육훈련 계획(6월)
- 조직원 심리 안정화 교육(4월)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <div><div><p>충청남도역사문화연구원</p></div><div><p>2023. 1.</p><table><tr><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td></tr><tr><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td></tr><tr><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td></tr><tr><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td></tr></table><p>[경정평가 2-2-1 및 2-2-2 지표와 연계]</p><p>- 직무수행 능력 향상 및 조직 경쟁력 강화를 위한 - 2023년도 직원 교육훈련 계획</p></div><div><p>충청남도역사문화연구원</p></div></div> | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | <div><div><p>충청남도역사문화연구원</p></div><div><p>2023. 2.</p><table><tr><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td></tr><tr><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td></tr><tr><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td></tr><tr><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td></tr></table><p>2023. 제1회 온라인 교육훈련 계획</p></div><div><p>충청남도역사문화연구원</p></div></div> | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | <div><div><p>충청남도역사문화연구원</p></div><div><p>2023. 3.</p><table><tr><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td></tr><tr><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td></tr><tr><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td></tr><tr><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td><td>연구원</td></tr></table><p>[경정평가 2-2-2 및 2-2-2 지표와 연계]</p><p>연구원의 원활한 업무 진행을 위한 2023년도 외부강의 등 복무일반 교육계획</p></div><div><p>충청남도역사문화연구원</p></div></div> | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 |
| 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | 연구원 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023년도 직원 교육훈련 계획 (경영기획부-129호) | 2023. 제1회 온라인 교육훈련 계획 (경영기획부-446호) | 2023년도 외부강의 등 복무일반 교육계획 (경영기획부-1071호) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

라. 직원 성과 관리



○ 추진상황

- 목표관리제 추진계획(1. 10.)
- 2023 기관장 성과계약 제출(2. 24.)
- 경영평가 TF 부서별 목표 취합 결과보고(3. 13.)

○ 향후 추진계획

- 1분기 목표관리제 추진 상황 점검(4월)
- 경영평가 1분기 추진실적 점검(4월)

③ 일자리 질 개선

가. 일·가정 양립 시책 추진

- 2023년 일·가정 양립 시책 추진계획(1. 10.)

| <p>충청남도역사문화연구원</p> <p>수신자 수신자 참조 (경유) 제목 2023년 육아시간 사용 대상자 추가 통보</p> <p>1. 경영기획부-4299(2023. 1. 27.)호와 관련합니다. 2. 충청남도 공공기관 경영혁신과에 실정을 위한 「육아 육아시간 확대 추진계획」 등에 의해 2023년도 육아시간 사용 대상자를 아래와 같이 통보하오니, 대상자는 올해인 시간 준수 등 복무관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>소속</th> <th>직급</th> <th>성명</th> <th>신청사유</th> <th>운영기간</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>직통인 충청남도</td> <td>신입연구원</td> <td>문광균</td> <td>자녀출생</td> <td>2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. (09:00~10:00, 17:00~18:00 / 월 2회) *휴일 제외</td> <td></td> </tr> <tr> <td>계정 충청남도</td> <td>관리비서</td> <td>이희찬</td> <td>x</td> <td>2023. 1. 2 ~ 2023. 8. 5. (18:00~19:00 / 월 2회)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>본일 육아시간 사용 신청서 각 1부, 끝.</p> <p>충청남도역사문화연구원장</p> <p>수신자: 박물관운영팀, 행정관리팀</p> <p>부서: 박예림 (2023. 01. 02.) / 김수 (2023. 01. 02.) / 김수 (2023. 01. 02.) 사무: 경영기획부-7 (2023. 01. 02.) / 김수 (2023. 01. 02.) 우: 30599 충청남도 공주시 연수원길 100 / http://www.chco.or.kr 전화: 041-940-5012 / 041-940-5013 / 041-940-5014 / 041-940-5015 / 041-940-5016 / 041-940-5017 / 041-940-5018 / 041-940-5019 / 041-940-5020 / 041-940-5021 / 041-940-5022 / 041-940-5023 / 041-940-5024 / 041-940-5025 / 041-940-5026 / 041-940-5027 / 041-940-5028 / 041-940-5029 / 041-940-5030 / 041-940-5031 / 041-940-5032 / 041-940-5033 / 041-940-5034 / 041-940-5035 / 041-940-5036 / 041-940-5037 / 041-940-5038 / 041-940-5039 / 041-940-5040 / 041-940-5041 / 041-940-5042 / 041-940-5043 / 041-940-5044 / 041-940-5045 / 041-940-5046 / 041-940-5047 / 041-940-5048 / 041-940-5049 / 041-940-5050 / 041-940-5051 / 041-940-5052 / 041-940-5053 / 041-940-5054 / 041-940-5055 / 041-940-5056 / 041-940-5057 / 041-940-5058 / 041-940-5059 / 041-940-5060 / 041-940-5061 / 041-940-5062 / 041-940-5063 / 041-940-5064 / 041-940-5065 / 041-940-5066 / 041-940-5067 / 041-940-5068 / 041-940-5069 / 041-940-5070 / 041-940-5071 / 041-940-5072 / 041-940-5073 / 041-940-5074 / 041-940-5075 / 041-940-5076 / 041-940-5077 / 041-940-5078 / 041-940-5079 / 041-940-5080 / 041-940-5081 / 041-940-5082 / 041-940-5083 / 041-940-5084 / 041-940-5085 / 041-940-5086 / 041-940-5087 / 041-940-5088 / 041-940-5089 / 041-940-5090 / 041-940-5091 / 041-940-5092 / 041-940-5093 / 041-940-5094 / 041-940-5095 / 041-940-5096 / 041-940-5097 / 041-940-5098 / 041-940-5099 / 041-940-5100 / 041-940-5101 / 041-940-5102 / 041-940-5103 / 041-940-5104 / 041-940-5105 / 041-940-5106 / 041-940-5107 / 041-940-5108 / 041-940-5109 / 041-940-5110 / 041-940-5111 / 041-940-5112 / 041-940-5113 / 041-940-5114 / 041-940-5115 / 041-940-5116 / 041-940-5117 / 041-940-5118 / 041-940-5119 / 041-940-5120 / 041-940-5121 / 041-940-5122 / 041-940-5123 / 041-940-5124 / 041-940-5125 / 041-940-5126 / 041-940-5127 / 041-940-5128 / 041-940-5129 / 041-940-5130 / 041-940-5131 / 041-940-5132 / 041-940-5133 / 041-940-5134 / 041-940-5135 / 041-940-5136 / 041-940-5137 / 041-940-5138 / 041-940-5139 / 041-940-5140 / 041-940-5141 / 041-940-5142 / 041-940-5143 / 041-940-5144 / 041-940-5145 / 041-940-5146 / 041-940-5147 / 041-940-5148 / 041-940-5149 / 041-940-5150 / 041-940-5151 / 041-940-5152 / 041-940-5153 / 041-940-5154 / 041-940-5155 / 041-940-5156 / 041-940-5157 / 041-940-5158 / 041-940-5159 / 041-940-5160 / 041-940-5161 / 041-940-5162 / 041-940-5163 / 041-940-5164 / 041-940-5165 / 041-940-5166 / 041-940-5167 / 041-940-5168 / 041-940-5169 / 041-940-5170 / 041-940-5171 / 041-940-5172 / 041-940-5173 / 041-940-5174 / 041-940-5175 / 041-940-5176 / 041-940-5177 / 041-940-5178 / 041-940-5179 / 041-940-5180 / 041-940-5181 / 041-940-5182 / 041-940-5183 / 041-940-5184 / 041-940-5185 / 041-940-5186 / 041-940-5187 / 041-940-5188 / 041-940-5189 / 041-940-5190 / 041-940-5191 / 041-940-5192 / 041-940-5193 / 041-940-5194 / 041-940-5195 / 041-940-5196 / 041-940-5197 / 041-940-5198 / 041-940-5199 / 041-940-5200 / 041-940-5201 / 041-940-5202 / 041-940-5203 / 041-940-5204 / 041-940-5205 / 041-940-5206 / 041-940-5207 / 041-940-5208 / 041-940-5209 / 041-940-5210 / 041-940-5211 / 041-940-5212 / 041-940-5213 / 041-940-5214 / 041-940-5215 / 041-940-5216 / 041-940-5217 / 041-940-5218 / 041-940-5219 / 041-940-5220 / 041-940-5221 / 041-940-5222 / 041-940-5223 / 041-940-5224 / 041-940-5225 / 041-940-5226 / 041-940-5227 / 041-940-5228 / 041-940-5229 / 041-940-5230 / 041-940-5231 / 041-940-5232 / 041-940-5233 / 041-940-5234 / 041-940-5235 / 041-940-5236 / 041-940-5237 / 041-940-5238 / 041-940-5239 / 041-940-5240 / 041-940-5241 / 041-940-5242 / 041-940-5243 / 041-940-5244 / 041-940-5245 / 041-940-5246 / 041-940-5247 / 041-940-5248 / 041-940-5249 / 041-940-5250 / 041-940-5251 / 041-940-5252 / 041-940-5253 / 041-940-5254 / 041-940-5255 / 041-940-5256 / 041-940-5257 / 041-940-5258 / 041-940-5259 / 041-940-5260 / 041-940-5261 / 041-940-5262 / 041-940-5263 / 041-940-5264 / 041-940-5265 / 041-940-5266 / 041-940-5267 / 041-940-5268 / 041-940-5269 / 041-940-5270 / 041-940-5271 / 041-940-5272 / 041-940-5273 / 041-940-5274 / 041-940-5275 / 041-940-5276 / 041-940-5277 / 041-940-5278 / 041-940-5279 / 041-940-5280 / 041-940-5281 / 041-940-5282 / 041-940-5283 / 041-940-5284 / 041-940-5285 / 041-940-5286 / 041-940-5287 / 041-940-5288 / 041-940-5289 / 041-940-5290 / 041-940-5291 / 041-940-5292 / 041-940-5293 / 041-940-5294 / 041-940-5295 / 041-940-5296 / 041-940-5297 / 041-940-5298 / 041-940-5299 / 041-940-5300 / 041-940-5301 / 041-940-5302 / 041-940-5303 / 041-940-5304 / 041-940-5305 / 041-940-5306 / 041-940-5307 / 041-940-5308 / 041-940-5309 / 041-940-5310 / 041-940-5311 / 041-940-5312 / 041-940-5313 / 041-940-5314 / 041-940-5315 / 041-940-5316 / 041-940-5317 / 041-940-5318 / 041-940-5319 / 041-940-5320 / 041-940-5321 / 041-940-5322 / 041-940-5323 / 041-940-5324 / 041-940-5325 / 041-940-5326 / 041-940-5327 / 041-940-5328 / 041-940-5329 / 041-940-5330 / 041-940-5331 / 041-940-5332 / 041-940-5333 / 041-940-5334 / 041-940-5335 / 041-940-5336 / 041-940-5337 / 041-940-5338 / 041-940-5339 / 041-940-5340 / 041-940-5341 / 041-940-5342 / 041-940-5343 / 041-940-5344 / 041-940-5345 / 041-940-5346 / 041-940-5347 / 041-940-5348 / 041-940-5349 / 041-940-5350 / 041-940-5351 / 041-940-5352 / 041-940-5353 / 041-940-5354 / 041-940-5355 / 041-940-5356 / 041-940-5357 / 041-940-5358 / 041-940-5359 / 041-940-5360 / 041-940-5361 / 041-940-5362 / 041-940-5363 / 041-940-5364 / 041-940-5365 / 041-940-5366 / 041-940-5367 / 041-940-5368 / 041-940-5369 / 041-940-5370 / 041-940-5371 / 041-940-5372 / 041-940-5373 / 041-940-5374 / 041-940-5375 / 041-940-5376 / 041-940-5377 / 041-940-5378 / 041-940-5379 / 041-940-5380 / 041-940-5381 / 041-940-5382 / 041-940-5383 / 041-940-5384 / 041-940-5385 / 041-940-5386 / 041-940-5387 / 041-940-5388 / 041-940-5389 / 041-940-5390 / 041-940-5391 / 041-940-5392 / 041-940-5393 / 041-940-5394 / 041-940-5395 / 041-940-5396 / 041-940-5397 / 041-940-5398 / 041-940-5399 / 041-940-5400 / 041-940-5401 / 041-940-5402 / 041-940-5403 / 041-940-5404 / 041-940-5405 / 041-940-5406 / 041-940-5407 / 041-940-5408 / 041-940-5409 / 041-940-5410 / 041-940-5411 / 041-940-5412 / 041-940-5413 / 041-940-5414 / 041-940-5415 / 041-940-5416 / 041-940-5417 / 041-940-5418 / 041-940-5419 / 041-940-5420 / 041-940-5421 / 041-940-5422 / 041-940-5423 / 041-940-5424 / 041-940-5425 / 041-940-5426 / 041-940-5427 / 041-940-5428 / 041-940-5429 / 041-940-5430 / 041-940-5431 / 041-940-5432 / 041-940-5433 / 041-940-5434 / 041-940-5435 / 041-940-5436 / 041-940-5437 / 041-940-5438 / 041-940-5439 / 041-940-5440 / 041-940-5441 / 041-940-5442 / 041-940-5443 / 041-940-5444 / 041-940-5445 / 041-940-5446 / 041-940-5447 / 041-940-5448 / 041-940-5449 / 041-940-5450 / 041-940-5451 / 041-940-5452 / 041-940-5453 / 041-940-5454 / 041-940-5455 / 041-940-5456 / 041-940-5457 / 041-940-5458 / 041-940-5459 / 041-940-5460 / 041-940-5461 / 041-940-5462 / 041-940-5463 / 041-940-5464 / 041-940-5465 / 041-940-5466 / 041-940-5467 / 041-940-5468 / 041-940-5469 / 041-940-5470 / 041-940-5471 / 041-940-5472 / 041-940-5473 / 041-940-5474 / 041-940-5475 / 041-940-5476 / 041-940-5477 / 041-940-5478 / 041-940-5479 / 041-940-5480 / 041-940-5481 / 041-940-5482 / 041-940-5483 / 041-940-5484 / 041-940-5485 / 041-940-5486 / 041-940-5487 / 041-940-5488 / 041-940-5489 / 041-940-5490 / 041-940-5491 / 041-940-5492 / 041-940-5493 / 041-940-5494 / 041-940-5495 / 041-940-5496 / 041-940-5497 / 041-940-5498 / 041-940-5499 / 041-940-5500 / 041-940-5501 / 041-940-5502 / 041-940-5503 / 041-940-5504 / 041-940-5505 / 041-940-5506 / 041-940-5507 / 041-940-5508 / 041-940-5509 / 041-940-5510 / 041-940-5511 / 041-940-5512 / 041-940-5513 / 041-940-5514 / 041-940-5515 / 041-940-5516 / 041-940-5517 / 041-940-5518 / 041-940-5519 / 041-940-5520 / 041-940-5521 / 041-940-5522 / 041-940-5523 / 041-940-5524 / 041-940-5525 / 041-940-5526 / 041-940-5527 / 041-940-5528 / 041-940-5529 / 041-940-5530 / 041-940-5531 / 041-940-5532 / 041-940-5533 / 041-940-5534 / 041-940-5535 / 041-940-5536 / 041-940-5537 / 041-940-5538 / 041-940-5539 / 041-940-5540 / 041-940-5541 / 041-940-5542 / 041-940-5543 / 041-940-5544 / 041-940-5545 / 041-940-5546 / 041-940-5547 / 041-940-5548 / 041-940-5549 / 041-940-5550 / 041-940-5551 / 041-940-5552 / 041-940-5553 / 041-940-5554 / 041-940-5555 / 041-940-5556 / 041-940-5557 / 041-940-5558 / 041-940-5559 / 041-940-5560 / 041-940-5561 / 041-940-5562 / 041-940-5563 / 041-940-5564 / 041-940-5565 / 041-940-5566 / 041-940-5567 / 041-940-5568 / 041-940-5569 / 041-940-5570 / 041-940-5571 / 041-940-5572 / 041-940-5573 / 041-940-5574 / 041-940-5575 / 041-940-5576 / 041-940-5577 / 041-940-5578 / 041-940-5579 / 041-940-5580 / 041-940-5581 / 041-940-5582 / 041-940-5583 / 041-940-5584 / 041-940-5585 / 041-940-5586 / 041-940-5587 / 041-940-5588 / 041-940-5589 / 041-940-5590 / 041-940-5591 / 041-940-5592 / 041-940-5593 / 041-940-5594 / 041-940-5595 / 041-940-5596 / 041-940-5597 / 041-940-5598 / 041-940-5599 / 041-940-5600 / 041-940-5601 / 041-940-5602 / 041-940-5603 / 041-940-5604 / 041-940-5605 / 041-940-5606 / 041-940-5607 / 041-940-5608 / 041-940-5609 / 041-940-5610 / 041-940-5611 / 041-940-5612 / 041-940-5613 / 041-940-5614 / 041-940-5615 / 041-940-5616 / 041-940-5617 / 041-940-5618 / 041-940-5619 / 041-940-5620 / 041-940-5621 / 041-940-5622 / 041-940-5623 / 041-940-5624 / 041-940-5625 / 041-940-5626 / 041-940-5627 / 041-940-5628 / 041-940-5629 / 041-940-5630 / 041-940-5631 / 041-940-5632 / 041-940-5633 / 041-940-5634 / 041-940-5635 / 041-940-5636 / 041-940-5637 / 041-940-5638 / 041-940-5639 / 041-940-5640 / 041-940-5641 / 041-940-5642 / 041-940-5643 / 041-940-5644 / 041-940-5645 / 041-940-5646 / 041-940-5647 / 041-940-5648 / 041-940-5649 / 041-940-5650 / 041-940-5651 / 041-940-5652 / 041-940-5653 / 041-940-5654 / 041-940-5655 / 041-940-5656 / 041-940-5657 / 041-940-5658 / 041-940-5659 / 041-940-5660 / 041-940-5661 / 041-940-5662 / 041-940-5663 / 041-940-5664 / 041-940-5665 / 041-940-5666 / 041-940-5667 / 041-940-5668 / 041-940-5669 / 041-940-5670 / 041-940-5671 / 041-940-5672 / 041-940-5673 / 041-940-5674 / 041-940-5675 / 041-940-5676 / 041-940-5677 / 041-940-5678 / 041-940-5679 / 041-940-5680 / 041-940-5681 / 041-940-5682 / 041-940-5683 / 041-940-5684 / 041-940-5685 / 041-940-5686 / 041-940-5687 / 041-940-5688 / 041-940-5689 / 041-940-5690 / 041-940-5691 / 041-940-5692 / 041-940-5693 / 041-940-5694 / 041-940-5695 / 041-940-5696 / 041-940-5697 / 041-940-5698 / 041-940-5699 / 041-940-5700 / 041-940-5701 / 041-940-5702 / 041-940-5703 / 041-940-5704 / 041-940-5705 / 041-940-5706 / 041-940-5707 / 041-940-5708 / 041-940-5709 / 041-940-5710 / 041-940-5711 / 041-940-5712 / 041-940-5713 / 041-940-5714 / 041-940-5715 / 041-940-5716 / 041-940-5717 / 041-940-5718 / 041-940-5719 / 041-940-5720 / 041-940-5721 / 041-940-5722 / 041-940-5723 / 041-940-5724 / 041-940-5725 / 041-940-5726 / 041-940-5727 / 041-940-5728 / 041-940-5729 / 041-940-5730 / 041-940-5731 / 041-940-5732 / 041-940-5733 / 041-940-5734 / 041-940-5735 / 041-940-5736 / 041-940-5737 / 041-940-5738 / 041-940-5739 / 041-940-5740 / 041-940-5741 / 041-940-5742 / 041-940-5743 / 041-940-5744 / 041-940-5745 / 041-940-5746 / 041-940-5747 / 041-940-5748 / 041-940-5749 / 041-940-5750 / 041-940-5751 / 041-940-5752 / 041-940-5753 / 041-940-5754 / 041-940-5755 / 041-940-5756 / 041-940-5757 / 041-940-5758 / 041-940-5759 / 041-940-5760 / 041-940-5761 / 041-940-5762 / 041-940-5763 / 041-940-5764 / 041-940-5765 / 041-940-5766 / 041-940-5767 / 041-940-5768 / 041-940-5769 / 041-940-5770 / 041-940-5771 / 041-940-5772 / 041-940-5773 / 041-940-5774 / 041-940-5775 / 041-940-5776 / 041-940-5777 / 041-940-5778 / 041-940-5779 / 041-940-5780 / 041-940-5781 / 041-940-5782 / 041-940-5783 / 041-940-5784 / 041-940-5785 / 041-940-5786 / 041-940-5787 / 041-940-5788 / 041-940-5789 / 041-940-5790 / 041-940-5791 / 041-940-5792 / 041-940-5793 / 041-940-5794 / 041-940-5795 / 041-940-5796 / 041-940-5797 / 041-940-5798 / 041-940-5799 / 041-940-5800 / 041-940-5801 / 041-940-5802 / 041-940-5803 / 041-940-5804 / </p> | 소속 | 직급 | 성명 | 신청사유 | 운영기간 | 비고 | 직통인 충청남도 | 신입연구원 | 문광균 | 자녀출생 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. (09:00~10:00, 17:00~18:00 / 월 2회) *휴일 제외 | | 계정 충청남도 | 관리비서 | 이희찬 | x | 2023. 1. 2 ~ 2023. 8. 5. (18:00~19:00 / 월 2회) | |
|---|-------|-----|------|--|------|----|-------------|-------|-----|------|--|--|------------|------|-----|---|--|--|
| 소속 | 직급 | 성명 | 신청사유 | 운영기간 | 비고 | | | | | | | | | | | | | |
| 직통인 충청남도 | 신입연구원 | 문광균 | 자녀출생 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. (09:00~10:00, 17:00~18:00 / 월 2회) *휴일 제외 | | | | | | | | | | | | | | |
| 계정 충청남도 | 관리비서 | 이희찬 | x | 2023. 1. 2 ~ 2023. 8. 5. (18:00~19:00 / 월 2회) | | | | | | | | | | | | | | |

4 소통 및 참여

가. 노사협의회 내실 운영

○ 추진상황

- 2023년 제1회 정기 노사협의회 개최(3. 29.)

⇒ 총 안건 5건(2건 합의, 3건 보류)

○ 향후 추진계획

- 2023년 제2회 정기 노사협의회 개최(6월 중)

나. 기념행사 및 화합행사 등

○ 추진상황

- 직원 한마음 화합행사 추진계획(3. 30.)

충청남도역사문화연구원

2023. 4.

| | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------|-------------|-----|-------------|---|
| 문서번호 | 경영기획부-106 | 담당자 | 경영기획부장 | 경영기획부장 직무대리 | 윤영 | 2023.04.17. | 결 |
| 등록일자 | 2023/04/13 | 박세민 | 장재근 | 김원조 | 조한달 | | 개 |
| 결재일자 | 2023/04/17 | | | | | | |
| 공제여부 | 공개 | 합 | 조 | | | | |

이해와 협조를 통해 노사간 공동 이익 증진을 위한

2023년 제1회 정기 노사협의회 개최결과 보고

충청남도역사문화연구원

제1회 노사협의회 결과보고
(경영기획부-106)

충청남도역사문화연구원

2023. 3.

| | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------|-------------|-----|-------------|-----|
| 문서번호 | 경영기획부-118 | 담당자 | 경영기획부장 | 경영기획부장 직무대리 | 윤영 | 2023.03.29. | 결 |
| 등록일자 | 2023/03/28 | 오정택 | 장재근 | 김원조 | 조한달 | | 개 |
| 결재일자 | 2023/03/30 | 합 | 조 | 박세민 | 장재근 | 김원조 | 조한달 |
| 공제여부 | 공개 | | | | | | |

직원 화합 및 활기찬 직장 분위기 조성을 위한
직원 한마음 화합행사 추진계획

충청남도역사문화연구원

직원 한마음 화합행사 추진계획
(경영기획부-1128)

충청남도역사문화연구원

2023. 4.

| | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------|-------------|-----|-------------|---|
| 문서번호 | 경영기획부-1281 | 담당자 | 경영기획부장 | 경영기획부장 직무대리 | 윤영 | 2023.04.10. | 결 |
| 등록일자 | 2023/04/07 | 오정택 | 장재근 | 김원조 | 조한달 | | 개 |
| 결재일자 | 2023/04/10 | | | | | | |
| 공제여부 | 공개 | 합 | 조 | | | | |

[경영성과 2-2-1(조직 관리의 적정성) 지표와 연계]

- 직원 화합 및 활기찬 직장 분위기 조성을 위한 -
직원 한마음 화합행사 결과보고

충청남도역사문화연구원

직원 한마음 화합행사 결과보고
(경영기획부-1281)

다. 경영간담회 운영

○ 추진상황

- 2023년 제1회 경영간담회 실시(3. 21.)

○ 향후 추진계획

- 2023년 제2회 경영간담회 추진(6월 중)

라. 이사회 운영 활성화

○ 추진상황

- 2023년 제1회 정기 이사회 실시(3. 21.)

○ 추진상황

- 2023년 제2회 정기 이사회 개최(6월 중)

충청남도역사문화연구원

2023. 4.

| | | | | | |
|------|------------|-----|--------|---------------|---|
| 문서번호 | 경영기획부 1251 | 담당자 | 경영기획부장 | 경영기획부장 직무대리 | |
| 문서일자 | 2023/04/06 | 장문순 | 권재현 | 전송 2023/04/06 | 결 |
| 결재일자 | 2023/04/06 | | | 강원호 | 개 |
| 공제처부 | 부본 등제(5,7) | 합 | 조 | | |

대영평가 "이사회 등의 의사결정구조 재조" (2024년 연제)

- 연구원 신진화 방안을 위한 -
제1회 경영참여 간담회 결과보고

충청남도역사문화연구원

제1회 경영참여 간담회 결과보고
(경영기획부-1251)

충청남도역사문화연구원

2023. 3. 21.(화)
연구원 대회의실

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|-------|-------|---|---|---|---|---|---|
| 문서번호 | 이사회 2023-1 | 담당자 | 경영기획부 | 경영기획부 | 원 | 장 | 이 | 사 | 장 | 결 |
| 문서일자 | 2023. 3. 21 | 강문순 | 지재현 | 강원호 | | | | | | 개 |
| 결재일자 | 2023. 3. 21 | | | | | | | | | |
| 공제처부 | 공 | 개 | | | | | | | | |

2023년도 제1회

이사회 개최 결과보고

충청남도역사문화연구원

2023년도 제1회 정기이사회
(경영기획부-1251)

2023년도 제1회 정기이사회
(2023. 3. 21.)

마. 경영평가 T/F팀 구성 및 운영

○ 추진상황

① 2023년 제1회 경영평가 TF팀 회의(2. 3.)

- 2022년도 경영평가 실적분 자료취합 및 일정협의
- 2023년도 경영평가 목표 수립

② 2023년 제2회 경영평가 TF팀 회의(2. 24.)

- 2023년도 비전에 따른 부서별 전략과제 논의

○ 향후 추진계획

- 2023년 제3회 경영평가 TF팀 회의(4월)
- 2023년 제4회 경영평가 TF팀 회의(6월)

재 정 관 리 부

2023년도 1/4분기 재정관리부 실행과제 추진실적 점검

I 재정관리부 전략 목표 및 과제

| | |
|------|--|
| 미 선 | 도 정책사업 추진으로 탈바꿈하여 안정된 재원마련 |
| 비 전 | 충남의 역사문화 연구를 선도하는 핵심 기관 |
| 전략목표 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 장기적으로 도 출연금으로만 기관운영 가능 ○ 순세계잉여금 중 대부분은 도 정책에 맞게 집행 ○ 지속적인 기금 적립으로 안정된 자본금 마련 |
| 전략과제 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 도 정책사업 확대를 위한 행정 대폭 지원 |

II 추진 현황

1 총인건비 집행 현황

○ 추진상황

- 2023년도 총인건비 확정 후 경영평가 및 총인건비 관리측면에서 모니터링 지속 시행

○ 향후 추진계획

- 월별 및 분기별 집행실적 지속 모니터링을 통하여 총 인건비 준수 철저

② 2023년 사회적기업 구매실적(경영평가 정량)

○ 1분기 구매실적

(단위 : 천원)

| 사회적기업 | 마을기업 | 사회적협동조합 | 장애인기업 | 비 고 |
|-------|------|---------|-------|-----|
| 2,530 | 0 | 0 | 0 | |

○ 전년도 구매실적(최종)

(단위 : 천원)

| 사회적기업 | 마을기업 | 사회적협동조합 | 장애인기업 | 비 고 |
|--------|------|---------|--------|-----|
| 39,484 | 266 | 6,771 | 57,221 | |

○ 향후 추진계획

- 물품 구매 전 부서 협조를 통한 실적 관리 추진

③ 2023년 추진일정

| 월 별 | 추진 일정 | 비 고 |
|-----|---|-----|
| 1월 | ○ 2023. 자금운용 기본계획 | |
| 2월 | ○ 2022. 재무개선 점검 및 환류를 통한 2023. 재무구조 분석 및 개선방안 | |
| 5월 | ○ 2023. 1분기 수탁연구사업 추진상황 분석보고 | |
| 6월 | ○ 2023. 이자수익 증대를 위한 하반기 자금운용계획 | |
| 7월 | ○ 2023. 2분기 수탁연구사업 추진상황 분석보고 ○ 2023. 상반기 종료사업 기준 수탁연구사업 예산집행 결과 분석보고 | |
| 10월 | ○ 2023. 3분기 수탁연구사업 추진상황 분석보고 | |
| 12월 | ○ 연구원 합리적 경영방향 설정을 위한 2023. 재무현황 분석 및 미래대응 방안 ○ 2023. 4분기 수탁연구사업 추진상황 분석보고 ○ 예산집행 환류를 위한 2023. 하반기 종료사업 기준 수탁연구사업 예산집행 결과 분석보고 ○ 2023. 법인카드 운용현황 점검계획 ○ 2023. 법인카드 운용 모니터링 결과보고 | |