



연구원 경영성과 제고를 위한

2023 3분기 추진실적 점검



충청남도역사문화연구원

목 차

◇ 백제충청학연구부	1
◇ 문화재관리부	15
◇ 문화재연구부	20
◇ 박물관운영부	26
◇ 문화유산교류협력부	35
◇ 내포문화진흥센터	47
◇ 경영기획부	57
◇ 재정관리부	72

2023년도 3/4분기 백제충청학연구부 실행과제 추진실적 점검

백 제 충 청 학 연 구 부

I. 실행과제 추진 실적

1 실행과제

성과목표	실행과제
충남의 문화권 연구와 대중화	1. 충남 지역사 연구를 통한 주요 문화권 특성화 가. 백제, 내포, 금강 등 문화권의 정체성 연구 나. 시 군 역사 기록화 사업 2. 도민과 함께하는 역사문화 대중화 가. 역사문화 대중서의 편찬 나. 유관기관 및 연구자 네트워크 강화 다. 연구성과 홍보
독립운동 연구와 독립운동가 발굴	1. 독립운동가 발굴 및 서훈 추진 가. 충남출신 미서훈 독립운동가의 발굴 및 목록화 나. 독립운동가 서훈을 위한 공적조서 작성 2. 동학농민혁명사 연구성과의 활용과 대중화 가. 동학농민혁명 유적지 활용을 위한 지도 제작 나. 동학농민혁명 관련 유적의 문화재 지정 추진

2 추진 현황

1-1. 충남 지역사 연구를 통한 주요 문화권 특성화

가. 백제, 내포, 금강 등 문화권의 정체성 연구

○ 추진상황

- 지역민 및 관광객들이 쉽게 이해할 수 있도록 서산 용현리 마애여래삼존상 관련 대중서 및 영상기록물 제작 완료(5.17)
- 백제사 연구 발전방안 모색 및 연구과제 도출을 위한 포럼 개최(4.25/ 본원 대회의실)
- 세계유산 백제역사유적지구내 문화유산 확장등재를 위한 심화연구사업 착수(4.27). 전북연구원과 컨소시엄 구성, 착수보고회 개최(05.24)

[illegible]

○ 향후 추진계획

- 금강역사문화총서 원고 수합 및 인쇄 관련 계약(10~11월 중)
- 세계유산 백제역사유적지구 확장등재 심화연구 사업 관련 중간 보고 및 (2차) 전문가 세미나 개최(10월 중)
- 2023년 충남 기독교 문화유산 현황 조사 사업 제2차 자문위원회 개최(10.24)
- 충남 기독교 문화유산 현황 및 활용 방안 포럼 개최(12월 중)

나. 시 군 역사 기록화 사업

○ 추진상황

- 계룡시지 발간 용역 사업 완료(9.14)
- 대치면지 편찬 용역 사업 자료 수집 및 정리(7~8월)
- 홍성군 광천옹암마을 전통유산 기록화 사업 학술용역 자료 수집 및
구술채록 완료(6.30)
- 자문회의 개최 후 구술자 선정(8.2), 계룡시 구술채록사업 전문가
위촉(8.22)

- 금산군 ‘성곡서원 역사적 가치 조명을 위한 학술연구용역’ 학술 세미나 개최(7.5)
- 천안시 천안의 명가 현황조사 및 목록화 학술연구용역 계약 및 착수(7.14), 자문회의 개최(9.22)
- 서천군 장항 근현대 역사 문화 기록화사업 착수(6.28)
- 천안지역 동경대전(목천판) 간행 고증 및 문화재지정신청을 위한 연구용역 착수(7.13)
- 한국전쟁기 서산지역 민간인 집단희생사건 구술채록 용역 사업 제1차 자문위원회 개최(7.6)
- 한국전쟁기 서산지역 민간인 집단희생사건 구술채록 용역 사업 구술인터뷰(7.25, 8.11, 8.29)

[illegible]

<p>천안의 명가 현황조사 및 목록화 학술연구용역 자료회의 개최 [백제충청학연구부-1620(2023.09.19.)]</p>	<p>성곡서원 역사적 가치 조명을 위한 학술세미나 팸플릿</p>	<p>성곡서원 역사적 가치 조명을 위한 학술세미나 개최(7.5)</p>
<p>계룡시지 발간 용역 사업 제5차 편찬위원회 개최 [백제충청학연구부-1369(2023.08.18.)]</p>	<p>계룡시지 발간 용역 사업 완료계 제출 [백제충청학연구부-1583(2023.09.14.)]</p>	<p>한국전쟁기 서산지역 민간인 집단희생사건 구술채록 용역 자문위원회 개최 알림 [백제충청학연구부-1017(2023.07.06.)]</p>
<p>한국전쟁기 서산지역 민간인 집단희생사건 구술채록 용역 구술자 사례비 지급 결의 [백제충청학연구부-1444(2023.08.30.)]</p>	<p>한국전쟁기 서산지역 민간인 집단희생사건 구술채록 용역 서면 자문 의뢰 [백제충청학연구부-1625(2023.09.20.)]</p>	

○ 향후 추진계획

- 계룡시 구술채록사업 1차 인터뷰 완료(10월중)
- 천안시 천안의 명가 현황조사 및 목록화 학술연구용역 2차 나
문회의(11월중), 준공(12월)
- 금산군 ‘산천재서원 역사적 가치 조명을 위한 학술연구용역’
학술세미나 개최(11월 중)
- 대치면지 편찬 용역 사업 현장 조사(10~11월)

1-2. 도민과 함께하는 역사문화 대중화

가. 역사문화 대중서의 편찬

○ 추진상황

- 공주 근대 예술가 이상범 대중서 편찬을 위한 집필 및 인쇄소
선정 완료, 교정 및 교열작업 진행(6.15)

○ 향후 추진계획

- 공주 근대 예술가 이상범 대중서 제작 완료 및 배포(12월)

나. 유관기관 및 연구자 네트워크 강화

○ 추진상황

- 한국고대사학회 제25회 하계세미나 공동주최 개최(7.13.)
- 충청남도역사문화연구원 · 한성백제박물관 · 백제역사문화연구원 제
6회 공동학술세미나 개최(8.31)
- 연구원 결과물 공유 및 대중화를 위한 충남도서관 연계 서비스
추진계획 수립 및 도서관 자료 협조(9.21)

2-2. 동학농민혁명사 연구성과의 활용과 대중화

가. 동학농민혁명 유적지 활용을 위한 지도 제작

○ 추진상황

- 동학농민혁명 관련 유적 현장 조사 및 사진 촬영
- 동학농민혁명 관련 유적 조사표 작성 완료
- 전국 동학 관련 유관 단체 워크숍 참석(6.29~6.30)
- 동학농민혁명 유적 관련 지도 제작 업체 제안서 심사(7.6) 및 지도 구축 중



○ 향후 추진계획

- 충남 동학농민혁명 유적 지도 제작(~10월)

나. 동학농민혁명 관련 유적의 문화재 지정 추진

○ 추진상황

- 동학농민혁명 관련 유적 목록 작성
- 동학농민혁명 관련 유적 선정을 위한 자문위원회 개최(8.24)
- 동학농민혁명 관련 유적 문화재 지정 신청서를 위한 개설 원고 의뢰 및 내부 자료 정리

<p>충청남도역사문화연구원</p> <p>수신처: 충청남도청 2층 202호</p> <p>제목: 동학농민혁명유적조사연구(2차년도) 관련 자료제출 요청</p> <p>1. 연구목적: 동학농민혁명유적조사연구(2차년도) 관련 자료제출 요청</p> <p>2. 연구대상: 동학농민혁명유적조사연구(2차년도) 관련 자료제출 요청</p> <p>3. 연구기간: 2023. 8. 1. ~ 2023. 10. 31.</p> <p>4. 연구방법: 문헌연구, 현장조사, 인터뷰, 설문조사 등</p> <p>5. 연구결과: 연구결과보고서, 연구보고서, 연구결과요약서 등</p> <p>6. 연구비: 연구비 10,000,000원</p> <p>7. 연구진: 연구진 10명</p> <p>8. 연구장소: 연구장소 10개소</p> <p>9. 연구결과: 연구결과보고서, 연구보고서, 연구결과요약서 등</p> <p>10. 연구비: 연구비 10,000,000원</p> <p>11. 연구진: 연구진 10명</p> <p>12. 연구장소: 연구장소 10개소</p> <p>충청남도역사문화연구원장</p>	<p>충청남도역사문화연구원</p> <p>수신처: 충청남도청 2층 202호</p> <p>제목: 동학농민혁명유적조사연구(2차년도) 관련 자료제출 요청</p> <p>1. 연구목적: 동학농민혁명유적조사연구(2차년도) 관련 자료제출 요청</p> <p>2. 연구대상: 동학농민혁명유적조사연구(2차년도) 관련 자료제출 요청</p> <p>3. 연구기간: 2023. 8. 1. ~ 2023. 10. 31.</p> <p>4. 연구방법: 문헌연구, 현장조사, 인터뷰, 설문조사 등</p> <p>5. 연구결과: 연구결과보고서, 연구보고서, 연구결과요약서 등</p> <p>6. 연구비: 연구비 10,000,000원</p> <p>7. 연구진: 연구진 10명</p> <p>8. 연구장소: 연구장소 10개소</p> <p>9. 연구결과: 연구결과보고서, 연구보고서, 연구결과요약서 등</p> <p>10. 연구비: 연구비 10,000,000원</p> <p>11. 연구진: 연구진 10명</p> <p>12. 연구장소: 연구장소 10개소</p> <p>충청남도역사문화연구원장</p>
--	--

○ 향후 추진계획

- 동학농민혁명 관련 유적 선정을 위한 유적별 자문의견서 의뢰 (~11월)
- 동학농민혁명 관련 유적 문화재 지정 신청서 작성(~12월)

II. 성과지표 추진 실적

① 계량 성과지표

연번	성 과 지 표	수행 목표(추진 일정)	추진 여부	미추진 사유
1	충남의 종교 관련 문화유산 연구	2건	정상추진	
2	역사문화 대중서 발간	3건	정상추진	
3	숨은 독립운동가 발굴	2개 시군 300명 발굴	정상추진	
4	충남 동학농민혁명사 연구	2건	정상추진	

② 비계량 성과지표

연번	성 과 지 표	수행 목표(추진 일정)	추진 여부	미추진 사유
1	연구자 및 유관기관 네트워크 강화	· 업무 협약 등(1~4월) · 네트워크 강화를 위한 포럼 개최(3~5월)	· 정상추진 · 정상추진	
2	연구성과 홍보	· 지역사 연구자 포럼 개최(4~9월) · 충청학과 충청문화 발간(8월, 12월) · 연구성과에 따른 보도자료 배포 및 홈페이지 게시(1~12월)	· 정상추진 · 정상추진 · 정상추진	
3	독립운동 유적지에 대한 홍보	· 기본계획 수립(1~3월) · 유적 전수 조사 및 사진촬영(5~8월) · 유적 지도 제작(9~10월) · 결과 및 환류보고(12월)	· 정상추진 · 정상추진 · 정상추진 ·	
4	동학 관련 유적 문화재 지정 추진	· 기본계획 수립(1~3월) · 관련 유적 목록 작성(4~8월) · 관련 유적 선별(9~10월) · 문화재 지정 추진(11~12월)	· 정상추진 · 정상추진 · 정상추진 ·	
5	미서훈 독립운동가 서훈 신청	· 시군별 기본계획 수립(1~4월) · 자료 수집 연구 및 현장조사(5~8월) · 숨은 독립운동가 발굴 공적조사 작성 및 서훈 추진(9~11월) · 결과 및 환류보고(12월)	· 정상추진 · 정상추진 · 정상추진 ·	

III. 기관장 성과지표 추진 실적

구분	연번	단위 목표	성과지표명 (성과측정기준)	목표점	가중치 (%)	실행계획 (추진 일정)	추진 여부	미추진 사유
사업 과제	1	충남의 역사· 문화유산 연구 및 대중화	내포지역 종교 문화유산 연구 및 활용 방안 연구	3건	15	- 기본계획 및 실행계획 수립, 기초자료조사(1~2월) - 해미국제성지 관광자원화 마스터플랜 수립 문화자원 조사 및 기본구상(3~9월) - 천주교 세계유산 학술대회 개최 및 보고서 작성(3~9월) - 충남 기독교 문화유산 자료 조사 및 정리 현장 조사 (3월~11월) - 최종보고서 제작 및 결과 보고(10~12월)	정상추진	
			도민의 가치 있고 품격있는 삶을 위한 충남 역사 대중화	3건	15	- 기본계획수립(1~2월) - 충청감영 스토리텔링 기획, 충남 고문서 번역 (3월) - 금강역사문화총서 집필자 구성 원고 의뢰 및 집필 (3~12월) - 충청관찰사와 충남도지사 특별전 개최(4월) - 책자 5종 발간 (12월)	정상추진	
	2	충남의 독립운동 정신 계승 및 근대사 재조명	숨은 독립운동가 발굴 및 서훈 추천	300명	20	- 시군별 기본계획 수립(1~4월) - 자료 수집 연구 및 현장조사(5~8월) - 숨은 독립운동가 발굴(300명) 공적 조사 작성 및 서훈 추진 (9~11월) - 결과 및 환류보고(12월)	- 정상추진 - 정상추진 - 정상추진	

2023년도 3/4분기 문화재관리부 실행과제 추진실적 점검

I. 실행과제 추진 실적

1 실행과제

성과목표	실행과제
충남형 문화재 보존관리 정책연구 특성화 및 연구협력 체계 구축	1. 충남형 문화유산 관리체계 구축 및 연구 특성화 추진 가. 충남 도지정 문화재 정기조사 및 등급별 보존대책 수립 나. 대외 정책여건 변화에 따른 문화재 정책연구의 특성화 추진
	2. 문화재 보존관리분야 정책연구 강화 및 광역연구 협력체계 구축 가. 지역경제 활성화 및 문화재 갈등해결을 위한 현안과제 수행 나. 세계유산 지정을 위한 광역 연구협력체계 구축

2 추진 현황

1. 충남형 문화유산 관리체계 구축 및 연구 특성화 추진

가. 충남 도지정 문화재 정기조사 및 등급별 보존대책 수립

○ 추진상황

- 2023년 도지정문화재 현장조사 실시(82% 완료)
- 2023년 도지정문화재 정기조사 중간보고회 개최(2023. 9. 25)
- 2023년 도지정문화재 정기조사 실적보고





<p>2023년 도지정문화재 정기조사 중간보고회 결과보고 (문화재관리부-2665)</p>	<p>2023년 도지정문화재 정기조사 3분기 실적 결과보고 (문화재관리부-2753)</p>
---	--

문 화 재 관 리 부

나. 대외 정책여건 변화에 따른 문화재 정책연구의 특성화 추진

○ 추진상황

- 충남 역사문화권 전략계획 수립 착수보고회 개최(7.27)
- 국가유산 체제 전환에 따른 충청남도 유산 제도 개편 도의회 정책간담회 개최(9.11)
- 충남 고대 역사문화권 전략계획 수립을 위한 전문가 세미나(10.25)
- 「조선왕실 가봉태실의 세계유산화를 위한 국제 학술대회」 개최 (충남·경기·경북·충북 공동개최, 10.26-28)



			
충남역사문화연구원 창립대회 충청남도 역사문화권 전략계획 수립 대회사문 착수보고회 개최 일람 (문화재관리부-1946)	현안과제 의회(국가유산 체제 전환에 따른 충청남도 유산 정책 대응 방안 기초연구) (충청남도 문화유산과-8096)	국가유산 체제 전환에 따른 충청남도 유산 제도 개편, 정책간담회 개최 (문화재관리부-2461)	충남역사문화연구원 대회사문 충청남도 고대 역사문화권 전략계획 수립을 위한 전문가 세미나 개최 일람 및 협조 요청 (문화재관리부-2745)

2. 문화재 보존관리분야 정책연구 강화 및 광역연구 협력체계 구축

가. 지역경제 활성화 및 문화재 갈등해결을 위한 현안과제 수행

○ 추진상황



- 역사문화환경 보존지역 규제 합리화를 위한 기초연구 시군간담회 개최
- 역사문화환경 보존지역 규제 합리화를 위한 기초연구 현안과제 보고서 작성 및 발간(10월 중)

	
「역사문화환경 보존지역 규제 합리화를 위한 기초연구」 전문가 간담회 결과보고 (문화재관리부-1909)	현안과제 의회 (시문화환경 보존지역 규제 합리화를 위한 기초연구) (충청남도 문화유산과-3500)

나. 세계유산 지정을 위한 광역 연구협력체계 구축

○ 추진상황

- 태실 세계유산화 광역실무회 4차 실무회 개최(2023. 7. 12)
- 「조선왕실 가봉태실의 세계유산화를 위한 국제 학술대회」 개최 및 MOU 확대 체결 (충남·경기·경북·충북, 10.26-28)

	
태봉 태실 세계유산 등재 추진 관련 업무협약 (문화재관리부-1917)	조선왕실 가봉태실의 세계유산화를 위한 국제 학술대회 자료집 발간 (문화재관리부-2509)

II. 성과지표 추진 실적

① 계량 성과지표

연번	성과지표	수행목표(추진일정)	추진여부	미추진 사유
1	충남 도지정문화재 정기조사 165개소 수행	- 연구 착수보고(3~6월) - 정기조사 50%추진(5~10월) - 정기조사 100%완료(10~12월)	정기조사 추진 82% 완료	
2	시군 현안 정책연구 8개 사업 수행	- 현안 정책과제(역사문화권 정비육성 선도사업 기초 연구) 의뢰 및 추진, 연구 사업 대행협약(3~12월) - 정책 연구사업 7개 사업 추진(3~12월)	역사문화권 정비육성 선도사업 기초 연구 완료, 서천읍성종합정비 계획 외 6개 사업 추진중	

문 화 재 연 구 부

② 비계량 성과지표

연번	성과지표	수행목표(추진일정)	추진여부	미추진 사유
1	지역경제활성화 및 갈등해결을 위한 도민연구서비스 지원	· 충청남도 역사문화환경 보존 지역 규제 합리화를 위한 기초 연구 현안과제 부여 (3~5월) · 현안과제 계획서 작성(5~6월) · 현안과제 제출(9~12월)	현안과제 부여 완료, 현안과제 계획서 작성 완료, 시군간담회 실시 완료	
2	세계유산 지정을 위한 광역 연구협력체계 구축	· 광역 3개 기관 공동사전 워크숍 1회 개최(1~5월) · 경기, 경북, 충남 광역 출연 기관 연구협력 MOU체결(3~7월) · 광역 공동 학술워크숍 1회 개최(7~12월)	공동사전워크숍 개최 완료, 기관 MOU 체결 완료	

2023년도 3/4분기 문화재연구부 실행과제 추진실적 점검

I. 실행과제 추진 실적

1 실행과제

성과목표	실행과제
매장문화재 정책연구를 통한 보존과 활용의 효율성 제고	1. 전문역량에 기반한 특화사업 정책연구 가. 도내 매장문화재 특화 정책연구 추진 나. 지정문화재의 합리적인 보존대책 수립
	2. 매장문화재 활용을 통한 도민 문화향유 증진 가. 도민을 위한 문화향유 프로그램 나. 지자체 유관기관과의 협력체계 강화

2 추진 현황

1. 전문역량에 기반한 특화사업 정책연구




가. 도내 매장문화재 특화 정책연구 추진

○ 추진상황

- 1월~9월 도내 특화사업에 대한 제안사항 업무협의 추진
- 지자체 지정문화재 국비 확보 및 정책사업 추진방안 제안
 - 서산 부석사 및 해미읍성 해자구간(02.14.)
 - 논산 노성산성 남측성벽 및 건물지(04.20.)
 - 태안 안흥진성 서측 성벽구간(04.20.)
 - 금산 미륵사 마애불 수습을 위한 학술조사(05.24)
 - 서천 건지산성 학술조사(06.09)
 - 태안 백화산 내 태일전터 학술조사(06.08)
 - 서산 여섯골 순교성지 연구사업(08.01)

- 충남도 문화재 정책 수립을 위한 정책과제 제안서 제출
 - 도정 정책과제 제안서 5건(06.26)

- 마한·백제역사문화권 선도모델 기반마련을 위한 아산 배방산성 학술발굴조사
- 역사문화권 정비 등에 관한 특별법 제정에 따른 도내 비지정문화재 현황조사
- 도지 정 성곽 문화재의 사적 승격 시스템 구축
- 아산시 역사문화 관련 정책제안-아산 아산리사지·공세곶창지
- 문화재 탐방 정책제안-지역별 중요 문화재 탐방 활용사업

 <p>충청남도역사문화연구원 태안 태일전터 정책연구 제안서</p>	 <p>충청남도역사문화연구원 서산 여섯골 순교성지 연구사업 제안서</p>	 <p>충청남도역사문화연구원 충남도 문화재 정책 제안서</p>
---	---	---

○ 향후 추진계획

- 2023년 추진사업 점검 및 사업 확보방안 업무협의 진행
- 2024년 국비 및 도비 확보를 위한 업무협조 진행
- 지자체 정책연구 사업 개발 및 제안서 제출 계속 진행

나. 지정문화재의 합리적인 보존대책 수립

○ 추진상황

- 10월 현재 9개 지자체와 18건의 사업을 추진하고 있음.
- 2022년 이월사업이 대부분 완료되었으며, 2023년 사업이 집중 추진되고 있는 현황임.
- 4분기 추진 예정 사업에 대하여 지자체와 업무연찬 추진

사업구분	사업명	사업비(천원)	발주기관
2022년 이월사업 추진 현황	공주 웅진동고분군 발굴조사(완료)	1,412,000	공주시
	천안 천홍사지 오층석탑 발굴조사(완료)	400,000	천안시
	봉선 홍경사 갈기비 주변 발굴(시굴)조사(완료)	30,000	
	서천 장암진성 학술발굴조사	750,000	서천군
	서천읍성 건물지 시굴조사 (완료)	50,000	
	서천 한산읍성 남측성벽 발굴조사(완료)	619,000	민간사업자
	아산 센트럴시티 도시개발사업부지 시굴조사(완료)	285,000	
	천안 업성지구 도시개발사업 시굴조사(완료)	166,300	
	합 계	3,712,300	
2023년 신규사업 추진 현황	금산 백령성 심화연구	45,000	금산군
	아산 아산리사지 2차 발굴조사	150,000	아산시
	태안 안홍성 동문지 및 용도 발굴조사	852,000	태안군
	태안 안홍성 남문지 긴급발굴조사(완료)	20,900	
	태안 태안읍성 남측 성벽 발굴조사	600,000	
	태안 매장문화재 고도화 사업	150,000	
	논산 노성산성 동문지 발굴조사	500,000	논산시
	서산 부석사 문화재조사	150,000	서산시
	서산 해미읍성 해자 발굴조사	600,000	
	공주 매장문화재 고도화 사업	410,000	공주시
	공주 웅진동고분군 2·3구역 발굴조사	468,000	
	홍주읍성 서문지 주변 성곽 시·발굴조사	1,200,000	홍성군
	합 계	5,145,900	

○ 향후 추진계획

- 사업추진을 위한 지자체 업무협의 계속
- 부서운영 일정에 따른 사업추진(발굴조사 및 보존대책 수립)
- 지정문화재 보존대책 수립을 위한 모니터링 및 지자체 업무협의

2. 매장문화재 활용을 통한 도민 문화향유 증진

가. 도민을 위한 문화향유 프로그램

○ 추진상황

- 1~4월 축제 및 발굴유적 활용을 위한 지자체 업무협의
- 천홍사지 발굴현장 및 한산모시축제에 매장문화재 활용사업 추진 협의
 - 『천홍사지와 함께하는 역사문화 향유 기회 확대』
천홍사지 발굴체험장 운영 추진 계획 수립(3월)
 - (05.19) 성거읍 주민설명회(100여명)
 - (05.30) 청소년수련원 발굴체험(28명)
 - (06.08) 신방초등학교 발굴체험(20명)
 - 『한산읍성과 함께하는 역사문화 향유 기회 확대』
한산읍성 in 한산모시문화축제 운영 추진 계획 수립(4월)
 - (06.09.~06.11) 발굴조사 및 문화 체험객(약 2,000여명)

○ 향후 추진계획

- 홍주읍성 발굴조사 등 도심지 발굴조사 현장 활용 계획 수립
- 매장문화재 활용사업 추진을 위한 지자체 업무협의 계속

나. 지자체 유관기관과의 협력체계 강화

○ 추진상황

- 1~5월 지자체 유관기관과의 업무협조 추진
- 지자체 핵심 문화재 활성화를 위한 사업계획 수립
 - 『천안 천홍사지 오층석탑 발굴조사 및 보존관리계획 수립』
학술대회 성료(07.20. 천안시청 대회의실)
 - 『논산 개태사지 사적지정을 위한 학술대회』 계획 수립(4월)
문화재관리부와 연계하여 11월 7일 추진 예정

○ 향후 추진계획

- 개태사지 학술대회의 성공적 개최를 위해 논산시와 협의 계속
- 협력사업 개발을 위한 지자체 유관기관 업무연찬 지속

II. 성과지표 추진 실적

① 계량 성과지표

연번	성 과 지 표	수행목표(추진일정)	추진여부	미추진 사유
1	지자체 역사문화 특화사업 정책제안	·지자체 협의 및 제안서 제출 (1~11월) ·결과보고(12월)	5개 지자체 제안서 7건 제출 충남도 정책과제 5건 제출	
2	도내 매장문화재 고도정보화 DB 구축	·기본계획 수립(1~6월) ·고도정보화 사업 추진(5월~11월) ·결과보고(12월)	기본계획 수립 완료 2건 사업 2건 추진 중	

박 물 관 운 영 부

② 비계량 성과지표

연번	성 과 지 표	수행목표(추진일정)	추진여부	미추진 사유
1	도민 문화향유 기회 확대	·기본계획 수립(1~4월) ·역사문화 향유 행사(5월~11월) ·결과보고(12월)	계 획 수립 2건 사업추진 2건 완료 2건	
2	지자체 협력 강화	·지자체 협의 및 기본계획 수립(1~6월) ·협력사업 수행(4월~11월) ·결과보고(12월)	계 획 수립 2건 사업 추진 2건	
3	발굴조사 결과보고서의 차질없는 발간	·기본계획 수립(1~4월) ·보고서 발간(5월~11월) ·결과보고(12월)	계 획수립 완료 발간완료 3권	
4	매장문화재 출토유물의 원만한 국가귀속	·기본계획 수립(1~4월) ·국가귀속 추진(5월~11월) ·결과보고(12월)	계 획수립 완료 1~3차 이관 완료	

2023년도 3/4분기 박물관운영부 실행과제 추진실적

I. 실행과제 추진 실적

1 실행과제

성과목표	실행과제
충남 문화유산의 체계적인 관리를 통한 역사문화 향유서비스 강화 및 역사자료 대중화	1. 충남 역사문화 유물 수집·정리 강화 가. 유물 수집·정리 및 DB화
	2. 박물관 리모델링 및 환경개선 사업 가. 조경 및 환경개선 사업 나. 박물관 리모델링 사업
	3. 충남학 자료총서 및 유물도록 간행 가. 박물관 소장유물에 대한 전문성 강화 나. 충남역사자료 총서 및 스토리텔링 서적 간행

2 추진 현황

1. 충남 역사문화 유물 수집·정리 강화

가. 유물 수집·정리 및 DB화

○ 추진상황

- 2023 유물수집·보존관리 및 대외 협력 계획

· 2023년 유물 기증 및 기탁, 보관

기증 : 광산김씨 문원공파·문경공파, 조상우 초상화, 이준원 소장 유물 등

기탁 : 청양 임한주 증가, 공주 김이재 증가, 홍성 사운고택, 서산 정충신가 등

- 충남도립박물관 건립 검토를 위한 유물조사(2차)

· 충남도 15개 시군 35곳 개인 및 문중, 향교 유물조사(약 5,000건 8,000점)

· 주요보관처 : 당진 남이흥 증가, 청양 임한주, 중가공주 목소장 등

- 2023 박물관 소장품 DB화 사업

· 박물관 수장고 소장유물 677건 1,710점 유물등록

- 2023 먼저 찾아가는 유물관리 서비스

· 서산 보원사 경관 및 개심사 경관 살균세척 및 보존환경 관리

- 2023 유물 구입사업 추진

· 충청도 관찰사 문집 및 충청유학 관련 서적 등 총 10점 구매

(『두과회편』, 『상례비요』, 『명의록』, 『동의보감』 등)

- 2023 멸실되는 충남자료 사업

· 홍성 사운고택 고문서 및 생활유물 정리(938건 4,078점)

- 충남 유물 문화재지정 사업(김장생 및 김집 교서, 조상우 영정 등 2건)

 <p>충청남도역사문화연구원 2023. 4. 실적보고서</p>	 <p>충청남도역사문화연구원 2023. 4. 실적보고서</p>	 <p>충청남도역사문화연구원 2023. 7. 실적보고서</p>
 <p>충청남도역사문화연구원 2023. 7. 실적보고서</p>	 <p>충청남도역사문화연구원 2023. 7. 실적보고서</p>	 <p>충청남도역사문화연구원 2023. 10. 실적보고서</p>
 <p>충청남도역사문화연구원 2023. 10. 실적보고서</p>	 <p>충청남도역사문화연구원 2023. 10. 실적보고서</p>	 <p>충청남도역사문화연구원 2023. 10. 실적보고서</p>

- 박물관 소장(구입, 기증, 기탁, 보관 등) 유물의 사진 촬영 및 DB 등록
※ 2024년 1-2월 충남역사박물관 유물등록 및 관리시스템과 연동
- 개인·문증·기관 등에서 보관중인 유물의 실태 점검 및 보존환경 조성
- 충남도립박물관 건립 관련 충남 15개 시군 유물조사(계속)
- 마곡사 소장 경판 찾아가는 유물관리 서비스 실시(11월)
- 광산김씨 문원공 및 문경공파 유물 관련 기증식 개최(12월)
- 대전 동춘당 송준길가 유물, 충남 근대교육책자 등 유물 구입 협의(11월)
- 김장생 및 김집 교서, 조상우 영정 등 2건에 대한 문화재지정 신청서 작성(12월)

가. 조경 및 환경개선사업

- 야외 입구 계단 및 엘리베이터, 화장실 공사 완료
- 야외 조경 및 식목 완료
- 준공식 기념 행사 개최

2023. 3.

구분	연구인원	연구예산(연구비)	연구기간
주최기관	충청남도	충청남도	2023.03.01 ~ 2023.03.31
주최자	충청남도	충청남도	충청남도
주최자 연락처	충청남도	충청남도	충청남도
주최자 주소	충청남도	충청남도	충청남도

충청남도역사문화연구원

충청남도역사문화연구원

2023. 6.

구분	연구인원	연구예산(연구비)	연구기간
주최기관	충청남도	충청남도	2023.06.01 ~ 2023.06.30
주최자	충청남도	충청남도	충청남도
주최자 연락처	충청남도	충청남도	충청남도
주최자 주소	충청남도	충청남도	충청남도

충청남도역사문화연구원

충청남도역사문화연구원

충청남도역사문화연구원

충청남도역사문화연구원

충청남도역사문화연구원

충청남도역사문화연구원

- 준공 후 하자보수 및 정산(10월)

○ 추진상황

- 전시관 리모델링 추진계획 수립
- 전시관 리모델링 관련 사례조사
- 공공건축심의위원회 심의 통과
- 구조안전진단 추진
- 박물관 전시 디자인 및 시설건축 공사 관련 수의계약 체결
- 상설전시실 영상콘텐츠 제작 요청

[illegible]

○ 향후 추진계획

- 충청남도 공공건축과 자문위원 위촉(10월)
- 전시관 건축공사 계약 발주(11월 초)
- 체험실 내부 인테리어 완료(11월 초)
- 전시관 건축공사 업체 선정 및 착공(12월 초)
- 전시관 전시공사 계약 발주(12월 초)
- 전시관 전시공사 업체 선정 및 착공(12월 말)
- 전시관 건축 및 전시공사 준공(2024년 3월)
- 전시관 재개관(2024년 4월 1일)

3. 충남학 자료총서 및 유물도록 간행

가. 박물관 소장 유물에 대한 전문성 강화

○ 추진상황

- 서산 정충신 문중 소장유물 기록화 사업 착수
- ‘금강유역의 농기와 농기문화’ 원고 의뢰 및 인쇄업체 계약
- 충남역사박물관 특별전 유물도록 인쇄

<div>  <div>충청남도역사문화연구원</div> </div> <div>2023. 7.</div> <table border="1"> <tr> <td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td></tr> <tr> <td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td></tr> <tr> <td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td></tr> <tr> <td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td></tr> <tr> <td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td></tr> </table> <div>『정충신과 조조(趙趙)의 문명사적(文名史蹟)과 연계』</div> <div>서산 정충신 문중 소장유물 기록화 사업</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	<div>  <div>충청남도역사문화연구원</div> </div> <div>2023. 4.</div> <table border="1"> <tr> <td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td></tr> <tr> <td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td></tr> <tr> <td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td></tr> <tr> <td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td></tr> <tr> <td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td><td>구분</td></tr> </table> <div>『정충신과 조조(趙趙)의 문명사적(文名史蹟)과 연계』</div> <div>『금강유역의 농기(農旗)와 농기문화』 책자 발간 계획</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	<div>  <div>충청남도역사문화연구원</div> </div> <div>충청남도역사문화연구원</div> <div>수신자 충청남도역사문화연구원</div> <div>제목 충청남도역사문화연구원 특별전 유물 도록 인쇄계약</div> <div>내용 충청남도역사문화연구원 특별전 유물 도록 인쇄계약</div> <div>충청남도역사문화연구원</div> <div>가. 과목명 충청남도역사문화연구원 특별전 유물 도록 제작</div> <div>나. 과목내용 충청남도역사문화연구원 특별전 유물 도록 제작</div> <div>다. 과목기간 2023.04.01 ~ 2023.04.30</div> <div>라. 과목예산 15,000,000원</div> <div>로. 계약종류 연구사업(연구비) 연구사업(연구비) 연구사업(연구비)</div> <div>참고사항 1. 연구비(연구비) 및 연구비(연구비) 연구비(연구비)</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
구분	구분	구분	구분	구분																																																
구분	구분	구분	구분	구분																																																
구분	구분	구분	구분	구분																																																
구분	구분	구분	구분	구분																																																
구분	구분	구분	구분	구분																																																
구분	구분	구분	구분	구분																																																
구분	구분	구분	구분	구분																																																
구분	구분	구분	구분	구분																																																
구분	구분	구분	구분	구분																																																
구분	구분	구분	구분	구분																																																
<div>서산 정충신 소장유물 사업 기본계획 (박물관운영부-1865)</div>	<div>금강유역의 농기문화 사업계획 (박물관운영부-987)</div>	<div>특별전 유물도록 인쇄 (박물관운영부-2872)</div>																																																		


○ 향후 추진계획

- 충남역사박물관 특별전 도록 발간(11월)
- ‘금강유역의 농기와 농기문화’ 발간 및 발간기념회 개최(12월)
- 서산 정충신 소장유물 자료집 발간(‘24년 2월)

나. 충남 역사자료 총서 및 스토리텔링 서적간행

○ 추진상황

- 충남학 자료총서 발간사업 『안동세고』 번역 의뢰
- 『국역 박충헌공연보』 발간 및 발간기념회와 학술세미나 개최
- 충청감영 스토리텔링총서 원고 의뢰
- 충청감영 번역총서 번역 계약진행



충청남도역사문화연구원

2023. 4.


구분	구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분	구분

『안동세고』 번역사업 계획

(박물관운영부-1025)

충청남도역사문화연구원

충청남도역사문화연구원




충청남도역사문화연구원

2023. 7.

구분	구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분	구분

『국역 박충헌공연보, 발간기념회 및 학술세미나』 개최보고

충청남도역사문화연구원



충청남도역사문화연구원

충청남도역사문화연구원

수신자: 충청남도역사문화연구원

제목: 충청남도역사문화연구원 특별전 유물 도록 인쇄계약

내용: 충청남도역사문화연구원 특별전 유물 도록 인쇄계약

충청남도역사문화연구원

『안동세고』 번역사업 계획

(박물관운영부-1025)

원고 의뢰

(박물관운영부-1622)

결과보고

(박물관운영부-1862)

○ 향후 추진계획

- 충남학 자료총서 발간사업 『안동세고』 번역 완료(12월)
- 충청감영 스토리텔링총서 발간(12월)
- 충청감영 번역총서 발간(12월)

II. 성과지표 추진 실적

① 계량 성과지표

연번	성과지표	수행목표(추진일정)	추진여부	미추진사유
1	충남 역사문화 유물 수집·정리	<ul style="list-style-type: none"> ·기본계획 수립(1~5월) ·유물 수집 및 정리(4~11월) ·유물 구입(4~11월) ·수집유물 DB화(4~11월) ·결과보고(12월) 	정상추진	
2	박물관 전시관 리모델링 및 환경 개선	<ul style="list-style-type: none"> ·기본계획 수립(1~2월) ·리모델링 실시설계(4~7월) ·실시설계심사 및 승인(8월) ·리모델링 착공(9월) ·리모델링 완공(12월) 	정상추진 (과업기간 연장)	※ 리모델링 착공 (12월) ※ 리모델링 완공 ('24년 3월 예정)

② 비계량 성과지표

연번	성과지표	수행목표(추진일정)	추진여부	미추진사유
1	역사문화 향유를 위한 서비스 강화	<ul style="list-style-type: none"> ·기본계획 수립(1~4월) ·프로그램 및 축제 운영(4~11월) ·결과보고(12월) 	정상추진	
2	충남의 역사연구 대중화	<ul style="list-style-type: none"> ·기본계획 수립(1~4월) ·대중 서적 간행 및 아카데미 운영(4월~11월) ·결과보고(12월) 	정상추진	
3	박물관 자료총서 및 도록 간행	<ul style="list-style-type: none"> ·기본계획 수립(1~4월) ·자료총서 번역 및 교열(4~11월) ·도록 자료 정리(4~11월) ·자료총서 및 도록 발간(11~12월) ·결과보고(12월) 	정상추진	
4	박물관 전시·교육 프로그램 다각화	<ul style="list-style-type: none"> ·기본계획 수립(1~5월) ·프로그램 운영(4~11월) ·참여만족도 조사(11~12월) ·결과보고(12월) 	정상추진	

III. 기관장 성과지표 추진 실적

구분	연번	단위목표	성과지표명 (성과측정기준)	목표점	가중치 (%)	실행계획 (추진일정)	추진여부	미추진 사유	
사업 과제	1	충남의 역사· 문화유산 연구 및 대중화							
			도민의 가치 있고 품격있는 삶을 위한 충남 역사 대중화	3건	15	-기본계획수립(1~2월) -충청감영 스토리텔링 기획, 충남 고문서 번역 (3월) -금강역사문화총서 집필자 구성 원고 의뢰 및 집필 (3~12월) -충청관찰사와 충남도지사 특별전 개최(4월) -책자5종 발간 (12월)	충 청 감 영 스토리텔링 정상 추진, 기획특별전 정상추진		
	2	충남의 독립운동 정신 계승 및 근대사 재조명							
	3	충남의 자부심을 느끼게 하는 박물관 운영 활성화	충남역사박물관 전시관 개선사업	1식	15	-공사 기본설계 검토(1~2월) -충청남도 공공디자인 심의 및 전시관 리모델링 실시설계 (2~7월) -전시관 리모델링 실시설계 도서 심의 및 리모델링 공사 착공(8~9월) -문체부 사전평가 심의 및 전시관 리모델링 공사 준공 (10~12월)	공 공 디 자 인 심의 및 통과(5월) 전시관 리 모델링 실 평가 미 실시 (9월)	※ 조달청 입찰 문제 로 인한 실시설계 착공 지연 ※ 학예연구동 미건 축으로 문체부 사전 모델링 실 평가 미 실시 (9월) ※ 공사기간 확보에 따른 사업기간 연장 ('23.12→'24.4)	

2023년도 3/4분기 문화유산교류협력부 실행과제 추진실적 점검

문화유산교류협력부

I. 실행과제 추진 실적

1 실행과제

성과목표	실행과제
국내·외 충남 문화유산 환수를 위한 교류협력사업 활성화	1. 반출문화유산 환수 기회 확대 방안 모색 가. 국외소재 충남문화유산 실태조사 나. 관련기관 네트워크 구축 및 교류협력
	2. 문화유산교류협력사업의 다각화 추진 가. 한일 문화교류 전시 나. 가루베 지온『백제미술』국내 최초 완역 추진 다. 해외 속 충남 정신 찾기 역사탐방 추진 라. 조선통신사 세계기록유산 활용사업

2 추진 현황

1. 반출문화유산 환수 기회 확대 방안 모색

가. 국외소재 충남문화유산 실태조사

○ 추진상황

- 국외소재문화재재단 발행 주간경매정보 분석(1~9월)
※ 미국, 일본 등 28개국 총 2,743건 분석, 충남 관련 7점 확인
- 미국소재 한국 문화유산 전시 실태 조사를 위한 미국 공무 출장(5월)
※ 주미대한제국공사관, 메트로폴리탄미술관, 클리블랜드미술관 등 방문 및 업무협의
- 덴리대학 도서관 및 박물관 소장품 목록 조사(6~10월)
※ 윤중(尹拯)·김원행(金元行) 등 조선시대 충남 명현 포함 총 38인의 초상화 47점 확인
- 일본 덴리대도서관 소장 충남 명현 38인(47점) 초상화 영인본 인수(8월)
※ 일본 시즈오카 충청남도 특별전 전시(12월)
- 일본 메이지고전회 다나바타[七五]고서 대입철회 출품 목록 조사 및 입찰(7.7.)
※ 한국 고문헌 10건 중 충남 관련 유물 3건 확인, 1건(『상례비요』) 구입 완료

- 텐리대학 소장 충남문화유산 목록 작성(11월)
- 결과보고(12월)

나. 관련기관 네트워크 구축 및 교류 협력

- 제32회 국외문화재협회의회 참가(3.22. / 한국의집 취선관)
- 국외소재문화재재단과 업무협약(5.3.)
- 고려대학교박물관과 업무협약 체결(5.12. / 대회의실)
- 충남도-미국 클리블랜드미술관 간 업무협약 체결(5.26./클리블랜드미술관)
- 일본 덴리대도서관 · 조선학회 · 나라시청 등 네트워크 구축('23.6.)
- 무령왕국제네트워크협회의회와 업무협약 체결(6.26. / 박물관)
- 제주민속자연사박물관과 업무협약 체결('23.9. / 박물관)

- 제33회 국외문화재협의회 참가(11월)
- 결과보고(12월)

- 37 -

- 결과보고 작성(11월)

2023. 4.

문서명	2023.04.04	영역	문화유산(문화유산)	유형	종류
문화유물	2023.04.04	이천시	충청남도	문화유산	문화유산
문화유물	2023.04.04	충청남도	충청남도	문화유산	문화유산
문화유물	2023.04.04	충청남도	충청남도	문화유산	문화유산

충청남도 문화유산 (2023.4) 충청남도 문화유산 (2023.4)

충남 국외소재문화유산 아카데미 개원 기념식

충청남도역사문화연구원

충남 국외소재문화유산
아카데미 기본계획
(문화유산교류협력부-197호)

2023. 7.

문서명	2023.07.07	영역	문화유산(문화유산)	유형	종류
문화유물	2023.07.07	충청남도	충청남도	문화유산	문화유산
문화유물	2023.07.07	충청남도	충청남도	문화유산	문화유산
문화유물	2023.07.07	충청남도	충청남도	문화유산	문화유산

충남 국외소재문화유산 아카데미 개원 기념식

충남 국외소재문화유산 순회 아카데미 추진 계획

충청남도역사문화연구원

충남 국외소재문화유산
순회 아카데미 추진계획
(문화유산교류협력부-499호)

- 특별전 개최(2023. 12. 2. ~ 2024. 1. 12, 6주)

<div>  <div>2023. 3.</div> </div> <table> <tr> <th>공시번호</th><th>공시대상문화유산</th><th>발굴지</th><th>발굴지소재지</th><th>조사기간</th><th>조사지역</th></tr> <tr> <td>발굴번호</td><td>2023.03.01</td><td>가곡리</td><td>충청남도 천안시</td><td>2023.03.01</td><td>가곡리</td></tr> <tr> <td>발굴일자</td><td>2023.03.01</td><td>가곡리</td><td>충청남도 천안시</td><td>2023.03.01</td><td>가곡리</td></tr> <tr> <td>발굴지역</td><td>충청남도 천안시</td><td>가곡리</td><td>충청남도 천안시</td><td>2023.03.01</td><td>가곡리</td></tr> </table> <div> <div>조선통신사 일본 특별전 개최 기본계획</div> </div> <div>  <div>충청남도역사문화연구원</div> </div>	공시번호	공시대상문화유산	발굴지	발굴지소재지	조사기간	조사지역	발굴번호	2023.03.01	가곡리	충청남도 천안시	2023.03.01	가곡리	발굴일자	2023.03.01	가곡리	충청남도 천안시	2023.03.01	가곡리	발굴지역	충청남도 천안시	가곡리	충청남도 천안시	2023.03.01	가곡리	<div>  <div>2023. 5.</div> </div> <table> <tr> <th>공시번호</th><th>공시대상문화유산</th><th>발굴지</th><th>발굴지소재지</th><th>조사기간</th><th>조사지역</th></tr> <tr> <td>발굴번호</td><td>2023.05.01</td><td>가곡리</td><td>충청남도 천안시</td><td>2023.05.01</td><td>가곡리</td></tr> <tr> <td>발굴일자</td><td>2023.05.01</td><td>가곡리</td><td>충청남도 천안시</td><td>2023.05.01</td><td>가곡리</td></tr> <tr> <td>발굴지역</td><td>충청남도 천안시</td><td>가곡리</td><td>충청남도 천안시</td><td>2023.05.01</td><td>가곡리</td></tr> </table> <div> <div>한일 문화교류 전시 관련 자문회의 결과</div> </div> <div>  <div>충청남도역사문화연구원</div> </div>	공시번호	공시대상문화유산	발굴지	발굴지소재지	조사기간	조사지역	발굴번호	2023.05.01	가곡리	충청남도 천안시	2023.05.01	가곡리	발굴일자	2023.05.01	가곡리	충청남도 천안시	2023.05.01	가곡리	발굴지역	충청남도 천안시	가곡리	충청남도 천안시	2023.05.01	가곡리	<div>  <div>2023. 6.</div> </div> <table> <tr> <th>공시번호</th><th>공시대상문화유산</th><th>발굴지</th><th>발굴지소재지</th><th>조사기간</th><th>조사지역</th></tr> <tr> <td>발굴번호</td><td>2023.06.01</td><td>가곡리</td><td>충청남도 천안시</td><td>2023.06.01</td><td>가곡리</td></tr> <tr> <td>발굴일자</td><td>2023.06.01</td><td>가곡리</td><td>충청남도 천안시</td><td>2023.06.01</td><td>가곡리</td></tr> <tr> <td>발굴지역</td><td>충청남도 천안시</td><td>가곡리</td><td>충청남도 천안시</td><td>2023.06.01</td><td>가곡리</td></tr> </table> <div> <div>일본 문화교류 전시 관련 자문회의 결과</div> </div> <div>  <div>충청남도역사문화연구원</div> </div>	공시번호	공시대상문화유산	발굴지	발굴지소재지	조사기간	조사지역	발굴번호	2023.06.01	가곡리	충청남도 천안시	2023.06.01	가곡리	발굴일자	2023.06.01	가곡리	충청남도 천안시	2023.06.01	가곡리	발굴지역	충청남도 천안시	가곡리	충청남도 천안시	2023.06.01	가곡리
공시번호	공시대상문화유산	발굴지	발굴지소재지	조사기간	조사지역																																																																					
발굴번호	2023.03.01	가곡리	충청남도 천안시	2023.03.01	가곡리																																																																					
발굴일자	2023.03.01	가곡리	충청남도 천안시	2023.03.01	가곡리																																																																					
발굴지역	충청남도 천안시	가곡리	충청남도 천안시	2023.03.01	가곡리																																																																					
공시번호	공시대상문화유산	발굴지	발굴지소재지	조사기간	조사지역																																																																					
발굴번호	2023.05.01	가곡리	충청남도 천안시	2023.05.01	가곡리																																																																					
발굴일자	2023.05.01	가곡리	충청남도 천안시	2023.05.01	가곡리																																																																					
발굴지역	충청남도 천안시	가곡리	충청남도 천안시	2023.05.01	가곡리																																																																					
공시번호	공시대상문화유산	발굴지	발굴지소재지	조사기간	조사지역																																																																					
발굴번호	2023.06.01	가곡리	충청남도 천안시	2023.06.01	가곡리																																																																					
발굴일자	2023.06.01	가곡리	충청남도 천안시	2023.06.01	가곡리																																																																					
발굴지역	충청남도 천안시	가곡리	충청남도 천안시	2023.06.01	가곡리																																																																					
<div>  <div>2023. 9.</div> </div> <table> <tr> <th>공시번호</th><th>공시대상문화유산</th><th>발굴지</th><th>발굴지소재지</th><th>조사기간</th><th>조사지역</th></tr> <tr> <td>발굴번호</td><td>2023.09.01</td><td>가곡리</td><td>충청남도 천안시</td><td>2023.09.01</td><td>가곡리</td></tr> <tr> <td>발굴일자</td><td>2023.09.01</td><td>가곡리</td><td>충청남도 천안시</td><td>2023.09.01</td><td>가곡리</td></tr> <tr> <td>발굴지역</td><td>충청남도 천안시</td><td>가곡리</td><td>충청남도 천안시</td><td>2023.09.01</td><td>가곡리</td></tr> </table> <div> <div>충청남도 초등학생 그림그리기 대회 추진 계획</div> </div> <div>  <div>충청남도역사문화연구원</div> </div>	공시번호	공시대상문화유산	발굴지	발굴지소재지	조사기간	조사지역	발굴번호	2023.09.01	가곡리	충청남도 천안시	2023.09.01	가곡리	발굴일자	2023.09.01	가곡리	충청남도 천안시	2023.09.01	가곡리	발굴지역	충청남도 천안시	가곡리	충청남도 천안시	2023.09.01	가곡리	<div>  <div>2023. 9.</div> </div> <table> <tr> <th>공시번호</th><th>공시대상문화유산</th><th>발굴지</th><th>발굴지소재지</th><th>조사기간</th><th>조사지역</th></tr> <tr> <td>발굴번호</td><td>2023.09.01</td><td>가곡리</td><td>충청남도 천안시</td><td>2023.09.01</td><td>가곡리</td></tr> <tr> <td>발굴일자</td><td>2023.09.01</td><td>가곡리</td><td>충청남도 천안시</td><td>2023.09.01</td><td>가곡리</td></tr> <tr> <td>발굴지역</td><td>충청남도 천안시</td><td>가곡리</td><td>충청남도 천안시</td><td>2023.09.01</td><td>가곡리</td></tr> </table> <div> <div>충청남도 초등학생 그림그리기 대회 추진 계획</div> </div> <div>  <div>충청남도역사문화연구원</div> </div>	공시번호	공시대상문화유산	발굴지	발굴지소재지	조사기간	조사지역	발굴번호	2023.09.01	가곡리	충청남도 천안시	2023.09.01	가곡리	발굴일자	2023.09.01	가곡리	충청남도 천안시	2023.09.01	가곡리	발굴지역	충청남도 천안시	가곡리	충청남도 천안시	2023.09.01	가곡리	<div>  <div>2023. 9.</div> </div> <table> <tr> <th>공시번호</th><th>공시대상문화유산</th><th>발굴지</th><th>발굴지소재지</th><th>조사기간</th><th>조사지역</th></tr> <tr> <td>발굴번호</td><td>2023.09.01</td><td>가곡리</td><td>충청남도 천안시</td><td>2023.09.01</td><td>가곡리</td></tr> <tr> <td>발굴일자</td><td>2023.09.01</td><td>가곡리</td><td>충청남도 천안시</td><td>2023.09.01</td><td>가곡리</td></tr> <tr> <td>발굴지역</td><td>충청남도 천안시</td><td>가곡리</td><td>충청남도 천안시</td><td>2023.09.01</td><td>가곡리</td></tr> </table> <div> <div>충청남도 초등학생 그림그리기 대회 추진 계획</div> </div> <div>  <div>충청남도역사문화연구원</div> </div>	공시번호	공시대상문화유산	발굴지	발굴지소재지	조사기간	조사지역	발굴번호	2023.09.01	가곡리	충청남도 천안시	2023.09.01	가곡리	발굴일자	2023.09.01	가곡리	충청남도 천안시	2023.09.01	가곡리	발굴지역	충청남도 천안시	가곡리	충청남도 천안시	2023.09.01	가곡리
공시번호	공시대상문화유산	발굴지	발굴지소재지	조사기간	조사지역																																																																					
발굴번호	2023.09.01	가곡리	충청남도 천안시	2023.09.01	가곡리																																																																					
발굴일자	2023.09.01	가곡리	충청남도 천안시	2023.09.01	가곡리																																																																					
발굴지역	충청남도 천안시	가곡리	충청남도 천안시	2023.09.01	가곡리																																																																					
공시번호	공시대상문화유산	발굴지	발굴지소재지	조사기간	조사지역																																																																					
발굴번호	2023.09.01	가곡리	충청남도 천안시	2023.09.01	가곡리																																																																					
발굴일자	2023.09.01	가곡리	충청남도 천안시	2023.09.01	가곡리																																																																					
발굴지역	충청남도 천안시	가곡리	충청남도 천안시	2023.09.01	가곡리																																																																					
공시번호	공시대상문화유산	발굴지	발굴지소재지	조사기간	조사지역																																																																					
발굴번호	2023.09.01	가곡리	충청남도 천안시	2023.09.01	가곡리																																																																					
발굴일자	2023.09.01	가곡리	충청남도 천안시	2023.09.01	가곡리																																																																					
발굴지역	충청남도 천안시	가곡리	충청남도 천안시	2023.09.01	가곡리																																																																					


나. 가루배 지은 『백제미술』 국내 최초 완역 추진

○ 추진상황

- 기본계획 수립(3월)
- 『백제미술』 저작권 해결을 위한 ‘법정허락’ 승인 완료(5월)
- 번역 및 도판 복원작업(4~9월)
- 번역문 감수 및 교정(9~10월)

○ 향후 추진계획

- 발간 및 배포(11월)
- 결과보고(12월)

 <p>2023. 1. 문화유산교류협력부 주요업무 추진계획</p>	 <p>2023. 3. 가루배 지은 『백제미술』 번역출간 기본계획</p>	 <p>중청남도역사문화연구원 2023. 3. 가루배 지은 『백제미술』 법정허락 승인에 따른 보상금 지급 결의</p>
<p>2023 문화유산교류협력부 주요업무 추진계획 (문화유산교류협력부-19호)</p>	<p>가루배 지은 『백제미술』 번역출간 기본계획 (문화유산교류협력부-132호)</p>	<p>가루배 지은 『백제미술』 법정허락 승인에 따른 보상금 지급 결의 (문화유산교류협력부-296호)</p>

다. 해외 속 충남 정신 찾기 역사탐방 추진

○ 추진상황

- 덴리대 도서관 소장 『조선명현초상화첩』 실건(6월, 충남 인물 후손 9명 동행)
- ※ 『조선명현초상화첩』 : 한국 역사인물 201위 초상화 수록, 충남 대표 인물 38명 포함

○ 향후 추진계획

- ‘역사 속 충남정신 찾기’ 청소년 역사탐방(10~11월, 총 2회)
- ※ 공주, 천안, 예산, 홍성 등 독립운동가 관련 유적 답사
- 결과보고(12월)

 <p>2023. 1. 2023 문화유산교류협력부 주요업무 추진계획</p>	 <p>2023. 4. 청소년 역사탐방 기본계획(안)</p>	 <p>2023. 5. 역사탐방 추진 계획 변경 보고</p>
<p>2023 문화유산교류협력부 주요업무 추진계획 (문화유산교류협력부-19호)</p>	<p>청소년 역사탐방 기본계획 (문화유산교류협력부-227호)</p>	<p>역사탐방 추진 계획 변경 보고 (문화유산교류협력부-329호)</p>
 <p>2023. 5. 해외 속 충남정신 찾기 역사탐방 일본 공무 국외활동 기본계획</p>	 <p>2023. 9. 청소년 역사탐방 세부계획</p>	
<p>해외 속 충남정신 찾기 역사탐방 일본 공무 국외활동 기본계획 (문화유산교류협력부-338호)</p>	<p>청소년 역사탐방 세부계획 (문화유산교류협력부-746호)</p>	

라. 조선통신사 세계기록유산 활용사업

○ 추진상황

- ‘조선통신사 인문한마당’ 개최(04.08-16, 충남역사박물관 일원)
- ‘조선통신사 아카데미’ 총 8회(04.12-7.27, 공주목판아 헤의당)
- ‘조선통신사의 길, 평화를 걷다’ 답사프로그램 진행(08.04-07, 일본 쓰시마)
- ‘조선통신사 예술과 만나다’ 진행(09.12-25, 이미정 갤러리)
- ‘찾아가는 조선통신사 학교’ 진행(09.08-11.29, 공주시 관내 초·중학교)
- 조선통신사 기록물 홍보영상 제작 및 송출(07.14-08.14, TJB·인천공항)
- 충남의 조선통신사 관련 인물 기초 자료 수집(4-5월)

○ 향후 추진계획

- 조선통신사 인물 학술조사 자료총서 발간 예정(11월)
- 조선통신사 관련 샌드아트 영상 제작 예정(11월)
- ‘조선통신사와 만나다’ 프로그램(강좌 및 공연) 운영(12.2/일본 시즈오카)
- 결과보고(12월)

 <p>2023. 01.</p> <p>2023년 세계유산 활용프로그램 운영 계획</p> <p>충청남도역사문화연구원</p>	 <p>2023. 1.</p> <p>2023년 세계기록유산 홍보지원사업 운영 계획</p> <p>충청남도역사문화연구원</p>	 <p>2023. 7.</p> <p>조선통신사 인문한마당 결과보고</p> <p>충청남도역사문화연구원</p>
2023년 세계유산 활용프로그램 운영 계획 (문화유산교류협력부-134호)	2023년 세계기록유산 홍보지원사업 운영 계획 (문화유산교류협력부-135호)	조선통신사 인문한마당 결과보고 (문화유산교류협력부-477호)

 <p>2023. 6.</p> <p>조선통신사 아카데미 운영 계획</p> <p>충청남도역사문화연구원</p>	 <p>2023. 7.</p> <p>조선통신사 인물 학술조사 자료총서 발간 자문회의 결과 보고</p> <p>충청남도역사문화연구원</p>	 <p>2023. 8.</p> <p>조선통신사 기록물 홍보 영상 제작 및 송출</p> <p>충청남도역사문화연구원</p>
조선통신사 아카데미 운영 계획 (문화유산교류협력부-388호)	조선통신사 인물 자료총서 발간 자문회의 결과 보고 (문화유산교류협력부-475호)	조선통신사 기록물 홍보영상 제작 및 송출 계획 (문화유산교류협력부-295호)
 <p>2023. 9.</p> <p>일본 공무국외출장 결과보고서</p> <p>충청남도역사문화연구원</p>	 <p>2023. 9.</p> <p>조선통신사 예술과 만나다 운영 기본계획(안)</p> <p>충청남도역사문화연구원</p>	 <p>2023. 9.</p> <p>『찾아가는 조선통신사 학교』 운영 기본계획(안)</p> <p>충청남도역사문화연구원</p>
세계유산활용프로그램 일본 공무출장 보고 (문화유산교류협력부-726호)	조선통신사 예술과 만나다 운영 계획 (문화유산교류협력부-695호)	찾아가는 조선통신사 학교 운영 계획 (문화유산교류협력부-695호)

II. 성과지표 추진 실적

① 계량 성과지표

연번	성과지표	수행목표(추진일정)	추진여부	미추진사유
1	가루베 지은 『백제미술』 국내 최초 완역 추진	<ul style="list-style-type: none"> · 기본계획 수립(1~3월) · 번역가 구성, 원고 의뢰(4~5월) · 원고 집필(6~10월) · 책자 발간(10~11월) · 결과보고(12월) 	추진 중	
2	한일 문화교류 전시	<ul style="list-style-type: none"> · 기본계획 수립(3월) · 전시장소 대관(6월) · 특별전개최(12~1월) · 결과보고(1월) 	추진 중	

② 비계량 성과지표

연번	성과지표	수행목표(추진일정)	추진여부	미추진사유
1	관련기관 네트워크 구축 및 교류협력	<ul style="list-style-type: none"> · 기본계획 수립(1~3월) · 국외문화재협의회 참가(3, 11월) · 클리블랜드미술관 방문 및 교류협력(5월~6월) · 유관기관 업무협약 체결(3~11월) · 결과보고(12월) 	추진중	
2	해외 속 충남 정신 찾기 역사탐방 추진	<ul style="list-style-type: none"> · 기본계획 수립(1~3월) · 일본 역사탐방 수행(5~6월) · 국내 역사탐방 수행(9~10월) · 결과보고(12월) 	추진 중	
3	조선통신사 세계기록유산 활용사업	<ul style="list-style-type: none"> · 기본계획 수립(1~3월) · 인문한마당 행사 진행(3~5월) · 조선통신사 아카데미(4~7월) · 홍보영상 송출(7~8월) · 학술총서 발간(11월) · 결과보고(12월) 	추진 중	

III. 기관장 성과지표 추진 실적

구분	연번	단위목표	성과지표명 (성과측정기준)	목표점	가중치 (%)	실행계획 (추진일정)	추진여부	미추진 사유
사업 과제	1	충남의 역사· 문화유산 연구 및 대중화						
	2	충남의 독립운동 정신 계승 및 근대사 재조명						
	3	충남의 자부심을 느끼게 하는 박물관 운영 활성화						
			국내외 반출 문화유산 조사 및 환수 업무 추진	3건	15	<ul style="list-style-type: none"> - 기본계획수립(1~2월) - 클리블랜드미술관 협력체제(3~7월) -가루베지은 『백제미술』 국내최초 완역(1~11월) - 해외 속 충남 조선 정신 찾기 역사탐방(3~11월) - 결과보고(12월) 	추진중	

2023년도 3/4분기 내포문화진흥센터 실행과제 추진실적 점검

내 포 문 화 진 흥 센 터

I. 실행과제 추진 실적

1 실행과제

성과목표	실행과제
내포문화 진흥 위한 연구 센터 운영 및 조사 연구	1. 내포문화 진흥을 위한 연구 특성화 및 내포문화 발굴육성 가. 내포문화 진흥을 위한 연구 특성화 나. 내포문화 원형 발굴 및 육성

2 추진 현황

1. 내포문화 진흥을 위한 연구특성화 및 내포문화 발굴육성

가. 내포문화 진흥을 위한 연구 특성화

○ 추진상황

- 천주교 세계유산 발굴 학술대회
학술대회 2회 개최(1회: 3월23일, 4월 13일)
천주교 세계유산 잠정목록 관계기관 및 전문가 토론회 2회 개최
(1회: 6월 2일, 2회: 6월 15일)
천주교 세계유산 잠정목록 연구지원 사업 완료
- 의병기념관 건립을 위한 기본구상 수립
중간보고회(3월 10일) · 최종보고회 개최(4월 10일), 결과보고서 제출(4월)
충남 의병기념과 건립 기본계획 수립 및 타당성조사 용역 계약(7월 3일)
충남 의병기념관 전시 기본구상 수립 및 아카이브 구축 현안과제 의뢰(9월 13일)
- 해미국제성지 관광자원화 전략 수립 - 서산, 예산, 당진, 홍성 현장조사
조사카드 정리 및 내포 천주교 순례길의 보유 가지 및 의미 발굴
최종보고회 개최(9월 21일) 및 사업완료

<div><div></div><div>2023. 4.</div></div> <div><table><tr><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td></tr><tr><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td></tr><tr><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td></tr><tr><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td></tr></table></div> <div><div>2021 세계유산 잠정목록 연구지원 사업</div><div>국내심화연구 학술세미나 결과보고</div></div> <div></div>	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	<div><div></div><div>2023. 4.</div></div> <div><table><tr><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td></tr><tr><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td></tr><tr><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td></tr><tr><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td></tr></table></div> <div><div>2021 세계유산 잠정목록 연구지원 사업</div><div>국외비교연구 학술세미나 결과보고</div></div> <div></div>	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	<div><div></div><div>2023. 6.</div></div> <div><table><tr><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td></tr><tr><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td></tr><tr><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td></tr><tr><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td><td>연구주제</td><td>국외비교연구</td></tr></table></div> <div><div>2021 세계유산 잠정목록 연구지원 사업</div><div>1·2차 관계기관 및 전문가 토론회 결과보고</div></div> <div></div>	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구
연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구																																																																					
연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구																																																																					
연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구																																																																					
연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구																																																																					
연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구																																																																					
연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구																																																																					
연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구																																																																					
연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구																																																																					
연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구																																																																					
연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구																																																																					
연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구																																																																					
연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구	연구주제	국외비교연구																																																																					
<div>천주교 세계유산 학술세미나 1차 결과보고(내포문화진흥센터-621호)</div>	<div>천주교 세계유산 학술세미나 2차 결과보고(내포문화진흥센터-804호)</div>	<div>1,2차 관계기관 및 전문가 토론회 결과보고(내포문화진흥센터-1250호)</div>																																																																								
<div><div></div><div>2023. 3. 23 (목) 연구원 대외발표회</div></div> <div><div>충청남도역사문화연구원 천주교 일제강점기 2021 세계유산 잠정목록 연구지원 사업</div><div>국내심화연구 학술세미나</div></div> <div></div> <div></div>	<div><div></div><div>2023. 4. 13 (목) 연구원 대외발표회</div></div> <div><div>충청남도역사문화연구원 천주교 일제강점기 2021 세계유산 잠정목록 연구지원 사업</div><div>국외비교연구 학술세미나</div></div> <div></div> <div></div>	<div>2021 세계유산 잠정목록 연구지원 사업 성리보고서</div> <div>2023. 06.</div> <div></div>																																																																								
<div>천주교 세계유산 사업 결과물 1</div>	<div>천주교 세계유산 사업 결과물 2</div>	<div>천주교 세계유산 최종 성과보고서</div>																																																																								

<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>보조사업 실적보고서</div> <div>충남 내포문화진흥센터 및 천주교 2023년 세계유산 신청계획 연구사업 사업</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>2023. 3.</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>	<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>
<div>충청남도역사문화연구원</div> <div>충청남도역사문화연구원</div>		

2023. 10.

주최기관	주최기관	주최기관	주최기관
주최기관	주최기관	주최기관	주최기관
주최기관	주최기관	주최기관	주최기관
주최기관	주최기관	주최기관	주최기관

충청남도역사문화연구원

최종보고회 개최결과 보고

충청남도역사문화연구원

해미국제성지 관광자원화

최종보고회 결과보고

(내포문화진흥센터-2084호)

일시	장소	주제
3월 18일	태안	2007 태안유류피해
4월 15일	아산	청일전쟁과 아산
5월 20일	서산	서산 부석사와 검은여
6월 17일	홍성	내포의 천주교와 보령 갈매못 성지
8월 19일	서천	서천, 중고제 판소리의 요람을 찾아서
9월 16일	홍성	홍성 결성읍성의 역사문화적 가치

○ 향후 추진계획

- 충남 의병기념관 건립 기본계획 수립 및 타당성조사 조기완료(12월 31일)
- 충남 의병기념관 전시 기본구상 현안과제 수립 완료(11월 30일)
- 충남 의병기념관 관련 아카이브 구축 현안과제 완료 (12월 31일)

나. 내포문화 원형 발굴 및 육성

○ 추진상황

- 내포 무형문화재 육성을 위한 기록화
기본계획 수립(2월), 착수보고회 개최(4월 19일)
영상 시나리오 검토 및 영상촬영(7~9월)
- 내포문화 원형 발굴을 위한 가야산 삼교천 종합조사
기본계획 수립(2월), 자문회의 개최(5월 26일)
전통시장(오일장) 현장조사 및 조사 보고서 원고의뢰(7~9월)
- 충남 지역 해양문화 지역협력 학술세미나
기본계획수립(2월)
학술세미나 6회 개최

<div><div></div><div>2023. 2.</div><div><table><tr><td>주최기관</td><td>주최기관</td><td>주최기관</td><td>주최기관</td></tr><tr><td>주최기관</td><td>주최기관</td><td>주최기관</td><td>주최기관</td></tr></table></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	주최기관	주최기관	주최기관	주최기관	주최기관	주최기관	주최기관	주최기관	<div><div></div><div>2023. 4.</div><div><table><tr><td>주최기관</td><td>주최기관</td><td>주최기관</td><td>주최기관</td></tr><tr><td>주최기관</td><td>주최기관</td><td>주최기관</td><td>주최기관</td></tr></table></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	주최기관	주최기관	주최기관	주최기관	주최기관	주최기관	주최기관	주최기관	<div><div></div><div>충청남도역사문화연구원</div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>
주최기관	주최기관	주최기관	주최기관															
주최기관	주최기관	주최기관	주최기관															
주최기관	주최기관	주최기관	주최기관															
주최기관	주최기관	주최기관	주최기관															
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>																
<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div></div>	<div><div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div><div><</div></div>																	

 <p>충청남도역사문화연구원 2023. 2. 1월 월례포럼</p> <p>주제: 『조선시대 문헌』을 통해 본 『조선시대 문헌』의 가치와 활용</p> <p>주최: 충청남도역사문화연구원 주관: 충청남도역사문화연구원 협찬: 충청남도역사문화연구원</p>	 <p>충청남도역사문화연구원 2023. 2. 2월 월례포럼</p> <p>주제: 『조선시대 문헌』을 통해 본 『조선시대 문헌』의 가치와 활용</p> <p>주최: 충청남도역사문화연구원 주관: 충청남도역사문화연구원 협찬: 충청남도역사문화연구원</p>	 <p>충청남도역사문화연구원 2023. 2. 3월 월례포럼</p> <p>주제: 『조선시대 문헌』을 통해 본 『조선시대 문헌』의 가치와 활용</p> <p>주최: 충청남도역사문화연구원 주관: 충청남도역사문화연구원 협찬: 충청남도역사문화연구원</p>
<p>전통시장 조사관련 자료 등 협조요청 (내포문화진흥센터-1749호)</p>	<p>가야 삼교천 조사보고서 문헌 조사보고서 원고 집필 의뢰 (내포문화진흥센터-1872호)</p>	<p>해양포럼 기본계획 (내포문화진흥센터-272호)</p>
 <p>2023년 충남해양문화 3월 월례포럼</p> <p>주제: 2007 태안유류폐기물 감사: 유성희 학예연구사(충청남도역사문화연구원)</p> <p>일시: 2023년 3월 18일(토) 14:00~16:00 장소: 태안 유류폐기물처리시설 2층 강당</p> <p>주최: 충청남도역사문화연구원 주관: 충청남도역사문화연구원 협찬: 태안 유류폐기물처리시설</p>	 <p>2023년 충남해양문화 4월 월례포럼</p> <p>주제: 청일전쟁과 아산 감사: 최학수 교수(고려대학교)</p> <p>일시: 2023년 4월 15일(토) 14:00~16:00 장소: 아산 현충사(충청남도역사문화연구원)</p> <p>주최: 충청남도역사문화연구원 주관: 충청남도역사문화연구원 협찬: 현충사 관리소</p>	 <p>2023년 충남해양문화 5월 월례포럼</p> <p>주제: 서산 부석사와 김은여 감사: 문용학 교수(충청대학교)</p> <p>일시: 2023년 5월 20일(토) 14:00~16:00 장소: 서산 부석사(충청남도역사문화연구원)</p> <p>주최: 충청남도역사문화연구원 주관: 충청남도역사문화연구원 협찬: 서산부석사관리소</p>
<p>3월 충남해양포럼</p>	<p>4월 충남해양포럼</p>	<p>5월 충남해양포럼</p>
 <p>2023년 충남해양문화 6월 월례포럼</p> <p>주제: 내포의 천주교와 보령 김해동성지 감사: 박성환(충청남도역사문화연구원)</p> <p>일시: 2023년 6월 17일(토) 14:00~16:00 장소: 오천만평창지센터 1층 대강당</p> <p>주최: 충청남도역사문화연구원 주관: 충청남도역사문화연구원 협찬: 보령시, 보령문화재단, 내포교회사연구소</p>	 <p>2023년 충남해양문화 8월 월례포럼</p> <p>주제: 서천, 충고계 판소리의 요령을 찾아서 감사: 박성환(충청남도역사문화연구원)</p> <p>일시: 2023년 8월 19일(토) 14:00~16:00 장소: 서천군문화예술회관 1층 대강당</p> <p>주최: 충청남도역사문화연구원 주관: 충청남도역사문화연구원 협찬: 서천군, 서천군문화예술회관</p>	 <p>2023년 충남해양문화 9월 월례포럼</p> <p>주제: 충청남도역사문화연구원 감사: 문용학 교수(충청대학교)</p> <p>일시: 2023년 9월 16일(토) 14:00~16:00 장소: 충청남도역사문화연구원</p> <p>주최: 충청남도역사문화연구원 주관: 충청남도역사문화연구원 협찬: 충청남도역사문화연구원</p>
<p>6월 충남해양포럼</p>	<p>8월 충남해양포럼</p>	<p>9월 충남해양포럼</p>

○ 향후 추진계획

- 내포 무형문화재 육성을 위한 기록화 :
현장조사, 기록화 및 결과보고(10~12월)
- 내포문화 원형 발굴을 위한 가야산 삼교천 종합조사
현장조사, 보고서 작성 및 결과보고(10~12월)
- 충남 해양문화 연구 네트워크 구축 및 활성화를 위한 세미나 개최
세미나 개최 및 결과보고(10~12월)

※ 내포지역 종교 문화유산 연구 및 활용 방안 연구

- 해미국제성지 관광자원화 마스터플랜 수립 문화자원 조사의 경우
이월사업으로 1~2월에 기본계획 및 실행계획 수립이 실행되지 않음
- 변경계획 첨부

 <p>충청남도역사문화연구원 2023. 2. 1월 월례포럼</p> <p>주제: 『조선시대 문헌』을 통해 본 『조선시대 문헌』의 가치와 활용</p> <p>주최: 충청남도역사문화연구원 주관: 충청남도역사문화연구원 협찬: 충청남도역사문화연구원</p>	 <p>충청남도역사문화연구원 2023. 2. 2월 월례포럼</p> <p>주제: 『조선시대 문헌』을 통해 본 『조선시대 문헌』의 가치와 활용</p> <p>주최: 충청남도역사문화연구원 주관: 충청남도역사문화연구원 협찬: 충청남도역사문화연구원</p>
<p>추진 계획(안) (내포문화진흥센터-215호)</p>	<p>변경 계획 (내포문화진흥센터-311호)</p>

II. 성과지표 추진 실적

1 계량 성과지표

연번	성과지표	수행목표(추진일정)	추진여부	미추진사유
1	천주교 세계유산 발굴 학술대회	· 학술대회 2회 개최 · 보고서 작성(5월~9월)	정상완료	
2	내포 무형문화재 육성을 위한 기록화	· 기본계획 수립(1~3월) · 기록화 진행(4~12월) · 결과보고(12월)	정상추진	
3	충남 해양문화 지역협력 학술세미나	· 기본계획 수립(1~2월) · 학술세미나 개최(3~12월) · 결과보고(12월)	정상추진	

2 비계량 성과지표

연번	성과지표	수행목표(추진일정)	추진여부	미추진사유
1	의병기념관 건립을 위한 기본구상 수립	· 중간보고회(2월) · 최종보고회 및 보고서 작성 (4월)	정상완료	
2	해미국제성지 관광 자원화 전략 수립	· 활용가능자원 조사(2월) · 사업 발굴 및 중간보고(3~6월) · 타당성 조사, 마스터플랜 수립 (7~9월) · 결과보고(9월)	정상완료	
3	내포문화 원형발굴을 위한 가야산 삼교천 종합조사	· 기본계획 수립(1~3월) · 종합조사 및 보고서 작성 (4~11월) · 스토리텔링 총서 발간(6~12월) · 결과보고(12월)	정상추진	

III. 기관장 성과지표 추진 실적

구분	연번	단위목표	성과지표명 (성과측정기준)	목표점	가중치 (%)	실행계획 (추진일정)	추진여부	미추진 사유
사업 과제	1	충남의 역사· 문화유산 연구 및 대중화	내포지역 종교 문화유산 연구 및 활용 방안 연구	3건	15	-기본계획 및 실행계획 수립, 기초자원조사(1~2월) -해미국제성지 관광자원화 마스터플랜 수립 문화자원 조사 및 기본구상(3~9월) -천주교 세계유산 학술대회 개최 및 보고서 작성(3~9월) -충남 기독교 문화유산 자료 조사 및 정리 현장 조사 (3월~11월) -최종보고서 제작 및 결과 보고(10~12월)	정상추진	※ 참 조
	2	충남의 독립운동 정신 계승 및 근대사 재조명	의병기념관 건립을 위한 기본구상 수립 및 유물조사	1식	20	-의병기념관 건립을 위한 중간보고회(2월) -의병기념관 건립을 위한 최종보고회 및 보고서 작성(4월) -의병기념관 건립을 위한 기본계획추진지원 (7~8월)	정상추진	
	3	충남의 자부심을 느끼게 하는 박물관 운영 활성화						

실행과제 추진실적 점검

I 경영기획부 전략 목표 및 과제

미 선	도민과 함께 역사·문화유산 가치를 창출·계승·향유
비 전	충남의 역사문화 연구를 선도하는 핵심 기관
전략목표	<ul style="list-style-type: none"> 지속가능 경영 사회적 가치 실현
전략과제	<ul style="list-style-type: none"> 중단기 및 주요사업 계획 소통 및 참여 조직 및 인사관리 윤리경영 일자리 질 개선

경 영 기 획 부

☐ 부서별 세부추진 과제

사 업 명	단 위 사 업 명	수 행 목 표	비중
ESG 경영	지속가능한 조직 시스템 구축	<ul style="list-style-type: none"> · 가족친화 재인증 실시(12월) · ISO 37001(반부패 인증) 실시(9월) · ISO 45001(안전,보건 인증) 실시(12월) · 규정 일제 정비(8월) · 내부감사 실시(8, 12월) 	80%
안정적 운영기반 확립	조직목표 달성을 위한 인사 및 조직관리	<ul style="list-style-type: none"> · 조직 및 인사운영 계획 수립(12월) · 필요 인력 적기 채용(4회 이상) · 의무교육 이행 등(10회 이상) · 조직진단 및 직무분석(7, 11월) · 적극행정, 윤리 및 인권경영 추진 	40%
의사결정 체계화 및 노사상생 발전	이사회 운영 활성화	<ul style="list-style-type: none"> · 이사회 정례운영(2회) · 이사진 경영간담회 운영(2회) 	20%
	참여와 소통의 융복합 조직문화 확산	<ul style="list-style-type: none"> · 노사협의회 내실 운영(연 4회) · 소통과 공감 토론회 운영(2회 이상) · 기념행사 및 화합행사 등(2회) 	
경영평가 운영	경영평가 성과제고	<ul style="list-style-type: none"> · 경영평가 T/F팀 구성 및 운영 · 상황 점검 및 보완, 실적입력 등 	10%

2023년도 3/4분기 경영기획부

II 추진 현황

1 중단기 및 주요사업 계획

가. 중단기 발전계획 수정 및 개선

○ 추진상황

- 연구원 혁신방안 간담회 개최(1. 10.)
 - 1) 국비사업 수주 노력으로 연구원 기능 활성화 및 자립성 확보
 - 2) 도지사 공약(백제개발, 역사문화권 개발) 분야 투자 필요
 - 3) 수탁연구사업 편성 감 → 정책연구 위주로 체질 개선
- 시책구상 회의(2. 16.)
- 주간보고 5회, 월례회의 2회 개최
- 도-연구원 간 현안 해결 및 상생발전 관계관 워크숍 개최
 - ▶ 도 역사문화사업 담당자 등 19명, 2023. 4. 27. ~ 28.
 - ▶ 역사문화권개발 사업 관련 실무자 협조방안 강구
 - ▶ 도정정책(의병기념관, 도립박물관 건립) 등 방향성 논의
 - ▶ 국비 재원화보를 위한 중·중기 사업 발굴 모색 등
- 2/4 분기 추진실적 점검(경영목표(원장, 기관), 목표달성제) - 7.31
- 민선8기 도정정책 방향 및 신입원장 의지 반영을 위한 회의
 - ▶ 경영평가 TF팀 회의 3회(8. 4. / 9. 4. / 9. 11.)
 - ▶ 충남역사문화 비전 직원 의견수렴 및 전문가 검증(10. 10.)

○ 향후 추진계획

- 3/4 분기 추진실적 점검(경영목표(원장, 기관), 목표달성제)
- 충남역사문화 비전 2023 공포 및 추진실적 점검

<div><div>2023. 1.</div></div> <div><table><tr><td>연구총괄</td><td>연구지원</td><td>연구기획</td><td>연구개발</td><td>연구평가</td></tr><tr><td>연구총괄</td><td>연구지원</td><td>연구기획</td><td>연구개발</td><td>연구평가</td></tr><tr><td>연구총괄</td><td>연구지원</td><td>연구기획</td><td>연구개발</td><td>연구평가</td></tr><tr><td>연구총괄</td><td>연구지원</td><td>연구기획</td><td>연구개발</td><td>연구평가</td></tr></table><div>2023년 연구원 혁신방안 간담회 개최 계획</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div>	연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가	연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가	연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가	연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가	<div><div>충청남도역사문화연구원</div></div> <div><p>연구원 혁신방안 간담회 개최 계획 (경영기획부-65)</p></div>
연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가																	
연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가																	
연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가																	
연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가																	

<div><div>2023. 3.</div></div> <div><table><tr><td>연구총괄</td><td>연구지원</td><td>연구기획</td><td>연구개발</td><td>연구평가</td></tr><tr><td>연구총괄</td><td>연구지원</td><td>연구기획</td><td>연구개발</td><td>연구평가</td></tr><tr><td>연구총괄</td><td>연구지원</td><td>연구기획</td><td>연구개발</td><td>연구평가</td></tr><tr><td>연구총괄</td><td>연구지원</td><td>연구기획</td><td>연구개발</td><td>연구평가</td></tr></table><div>3월 월간업무 결과 보고</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div>	연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가	연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가	연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가	연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가	<div><div>2023. 10.</div></div> <div><table><tr><td>연구총괄</td><td>연구지원</td><td>연구기획</td><td>연구개발</td><td>연구평가</td></tr><tr><td>연구총괄</td><td>연구지원</td><td>연구기획</td><td>연구개발</td><td>연구평가</td></tr><tr><td>연구총괄</td><td>연구지원</td><td>연구기획</td><td>연구개발</td><td>연구평가</td></tr><tr><td>연구총괄</td><td>연구지원</td><td>연구기획</td><td>연구개발</td><td>연구평가</td></tr></table><div>3월 월간업무 결과 보고</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div>	연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가	연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가	연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가	연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가
연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가																																					
연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가																																					
연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가																																					
연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가																																					
연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가																																					
연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가																																					
연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가																																					
연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가																																					

<div><div>2023. 3.</div></div> <div><table><tr><td>연구총괄</td><td>연구지원</td><td>연구기획</td><td>연구개발</td><td>연구평가</td></tr><tr><td>연구총괄</td><td>연구지원</td><td>연구기획</td><td>연구개발</td><td>연구평가</td></tr><tr><td>연구총괄</td><td>연구지원</td><td>연구기획</td><td>연구개발</td><td>연구평가</td></tr><tr><td>연구총괄</td><td>연구지원</td><td>연구기획</td><td>연구개발</td><td>연구평가</td></tr></table><div>시책구상 회의 결과보고</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div>	연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가	연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가	연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가	연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가	<div><div>2023. 10.</div></div> <div><table><tr><td>연구총괄</td><td>연구지원</td><td>연구기획</td><td>연구개발</td><td>연구평가</td></tr><tr><td>연구총괄</td><td>연구지원</td><td>연구기획</td><td>연구개발</td><td>연구평가</td></tr><tr><td>연구총괄</td><td>연구지원</td><td>연구기획</td><td>연구개발</td><td>연구평가</td></tr><tr><td>연구총괄</td><td>연구지원</td><td>연구기획</td><td>연구개발</td><td>연구평가</td></tr></table><div>직원 안마를 화합행사 결과보고</div><div>충청남도역사문화연구원</div></div>	연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가	연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가	연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가	연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가
연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가																																					
연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가																																					
연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가																																					
연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가																																					
연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가																																					
연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가																																					
연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가																																					
연구총괄	연구지원	연구기획	연구개발	연구평가																																					

<div>경영평가 TF팀 회의 (경영기획부-3326)</div>	<div>직원 워크숍 회의 결과보고 (경영기획부-3699)</div>	
---	--	--

나. 지속가능한 연구원 조직운영 ESG 경영 추진

<1> ISO 37001 (반부패경영시스템) 인증




○ 추진상황

- 부패방지경영시스템 인증 취득 계획(2. 2.)
- 부패방지경영시스템 매뉴얼 및 프로세스 구축(3. 21.)
- 부패방지경영시스템 내부심사원 선발(3. 30.)
- 부패방지경영시스템 내부심사원 설명회(4월)
- 부서별 부패관련 이슈 파악 및 중요이슈 등록(4월)

- 내부심사(부패리스크 식별 및 분석평가(4월))
- 본 심사 및 최종 심사(5월) 및 지적 사항 개선 노력(~7월)
 - 1) 임직원 행동강령 최신화 필요(8월 중 개선 예정)
 - 2) 2023년 부패방지 관련 핵심 방침 3가지 이내로 선정
 - 3) 내부직원 교육 필요(ISO 37001 내부심사원 자격 취득, 4명)
 - 4) ISO 37001 인증 취득(7월)
 - 5) 취득 관련 연구원 홍보 등 이행(7월)

○ 향후추진 계획

- 부패방지경영시스템 조직 내재화 - 12월 말
 - ▶ 외부강의 점검 / 경영기획부-2823(2023. 8. 2.)
 - ▶ 점검결과보고 / 경영기획부-3128(2023. 8. 28.)
 - ▶ 후속조치계획 / 경영기획부-3236(2023. 9. 4.)
 - ▶ 후속조치(2명) / 경영기획부-3246(2023. 9. 5.)

 <p>2023. 2.</p> <p>부패방지경영시스템 인증 취득 계획</p> <p>충청남도역사문화연구원</p>	 <p>2023. 5.</p> <p>부패방지경영시스템 내부심사원 선발 결과보고</p> <p>충청남도역사문화연구원</p>	 <p>2023. 7.</p> <p>부패방지경영시스템 최종심사</p> <p>충청남도역사문화연구원</p>
부패방지경영시스템 인증 취득 계획 (경영기획부-416)	부패방지경영시스템 내부심사원 선발 결과보고(경영기획부-1137)	부패방지경영시스템 최종심사 (경영기획부-1967)




<2> ISO 45001 (산업보건 및 안전관리 경영시스템) 인증

○ 추진상황

- 기본계획 수립(3. 6.)
- 안전보건경영시스템 운영매뉴얼 구축 계획 수립(4. 27.)
- 안전보건경영시스템 내부심사원 선발(5. 24.)
- 안전보건경영 검토보고(6. 15.)
- 본심사 / 경영기획부-2403(2023. 7. 4.)
- 인증취득 / 경영기획부-2023(2023. 8. 1.)

○ 향후추진 계획

- 안전관리 경영시스템 조직 내재화 - 12월 말

 <p>2023. 3.</p> <p>안전보건경영시스템 인증 취득 계획</p> <p>충청남도역사문화연구원</p>	 <p>2023. 4.</p> <p>안전보건경영시스템 운영매뉴얼 구축 계획</p> <p>충청남도역사문화연구원</p>	 <p>2023. 6.</p> <p>안전보건경영시스템 검토보고</p> <p>충청남도역사문화연구원</p>
ISO 45001 취득계획 수립 (경영기획부-815)	ISO 45001 운영매뉴얼 구축 (경영기획부-1530)	안전보건경영검토보고 (경영기획부-2138)

- 추진상황
 - 가족친화지원사업 재인증 신청(5. 1.)
 - 서류심사(5월)
 - 보완사항 피드백(6월)
 - 현장심사(7월)
 - 가족친화교육(10. 10.)
- 향후 추진계획
 - 현실과 맞지 않는 관련 제규정 일제 정비(12월)

- 추진상황
 - 규정 고도화 컨설팅 추진 계획 작성(2. 16.)
 - 규정 고도화 법률 컨설팅 수의계약(3. 22.)
 - 중간보고회 실시(6월)
 - 규정 고도화 법률 컨설팅 결과보고(7월)
 - 노사협의회 의견조율 및 서명(8월)
 - 규정심의위원회 실시(8월)
- 향후 추진계획
 - 도 사전협의 및 이사회 상정 - 10월

가. 조직진단 및 인사운영 계획 수립

- 2023년도 조직 및 인사운영 계획(2022. 12. 21.)
- 개인별 직무분석 자료조사 협조(6. 22.)
- 조직진단 설문조사 협조(7. 7.)
- 국가보훈대상자 제한경쟁 채용 예정(10월 중, 11. 1.자)
- 4분기 정규직 채용(7명, 12. 1.자 임용) 진행 중

- 기간제 근로자 채용 3회 완료
- 2분기 정규직 채용(4명) 및 기간제근로자 채용(60명)

○ 추진상황

- 2023년도 직원 교육훈련 계획수립(1. 10.)
- (의무교육) 제1회 온라인 교육훈련(2. 9. ~ 3. 17. / 61명)
제2회 온라인 교육훈련(4. 21. ~ 5. 31. / 70명)
제3회 온라인 교육훈련(8. 17. ~ 9. 27. / 40명)
- (특별교육) 인사실무과정(2. 6. ~ 2. 8. / 박예원)

관리감독자교육(2. 21. / 이호경, 양수연)

중소기업제품 공공구매제도 교육(3. 21. / 이의찬)

일상감사 계약심사 교육(3. 23. / 이의찬)

외부강의 등 복무일반 교육(3. 27. / 39명)

인권교육담당자 워크숍(4. 6. / 박예원)

성희룡 고충상담원 직무 워크숍(4. 6. / 이서영)

방재전문교육(4. 6.~ 4. 7. / 이현성)

[illegible]

- 조직원 심리 안정화 교육(4. 21. / 39명)
- 신입직원교육 (6. 5 ~ 6. 9. / 5명)
- ISO 37001 내부심사원 자격 취득 교육(6.1 9 ~ 6. 20. / 4명)
- 신규자 인사노무 교육(7. 3. / 3명)
- 일상감사 계약심사 교육(9. 7. / 이의찬)
- 스마트기기 활용 업무능력 향상 교육(9. 13 ~ 9. 15. / 김양숙)
- 인권, 가족친화교육(10. 10. / 70명)
- 노무교육(10. 13. / 진재근, 최중근)

○ 향후 추진계획

- 법정 의무교육 미이수자 재교육 계획 수립 및 추진(11월 중)

라. 직원 성과 관리



○ 추진상황

- 목표관리제 추진계획(1. 10.)
- 2023 기관장 성과계약 제출(2. 24.)
- 경영평가 TF 부서별 목표 취합 결과보고(3. 13.)
- 1분기 목표관리제 추진 상황 점검(4월)
- 경영평가 1분기 추진실적 점검(4월)
- 경영평가 2분기 추진실적 점검(6월)
- 2023년도 경영평가 신규 지표 관련 경영평가 TF팀 회의(3회)

○ 향후 추진계획

- 경영평가 3분기 추진실적 점검(10월)

<p>2023. 1.</p> <p>2023년도 직원 교육훈련 계획</p> <p>충청남도역사문화연구원</p>	<p>2023. 2.</p> <p>2023. 제1회 온라인 교육훈련 계획</p> <p>충청남도역사문화연구원</p>	<p>2023. 3.</p> <p>2023년도 외부강의 등 복무일반 교육계획</p> <p>충청남도역사문화연구원</p>
2023년도 직원 교육훈련 계획 (경영기획부-129호)	2023. 제1회 온라인 교육훈련 계획 (경영기획부-446호)	2023년도 외부강의 등 복무일반 교육계획 (경영기획부-1071호)
<p>2023. 2.</p> <p>조직진단 및 직무분석 추진 계획</p> <p>충청남도역사문화연구원</p>	<p>2023. 4.</p> <p>2023. 제2회 온라인 교육훈련 계획</p> <p>충청남도역사문화연구원</p>	<p>2023. 5.</p> <p>2023년 제3회 온라인 교육훈련 계획</p> <p>충청남도역사문화연구원</p>
조직진단 및 직무분석 계획(경영기획부-571)	2023. 제2회 온라인 교육훈련 계획 (경영기획부-1372호)	2023. 제3회 온라인 교육훈련 계획 (경영기획부-2988호)

③ 일자리 질 개선

가. 일·가정 양립 시책 추진

- 2023년 일·가정 양립 시책 추진계획(1. 10.)
 - ▶ 3분기 유연근무제(16건/총 16명),
 - ▶ 3분기 육아시간 추가 신청(7명/총 10명)

나. 일하고 싶은 근무환경 조성

- 이해관계자 중 직원의 심리안정화를 위한 교육 실시(4. 21./39명)

 <p>충청남도역사문화연구원 2023. 1. 1.</p> <p>주요 업무보고 자료</p> <p>주요 업무보고 자료</p> <p>주요 업무보고 자료</p>	 <p>충청남도역사문화연구원 2023. 1. 1.</p> <p>주요 업무보고 자료</p> <p>주요 업무보고 자료</p> <p>주요 업무보고 자료</p>	 <p>충청남도역사문화연구원 2023. 1. 1.</p> <p>주요 업무보고 자료</p> <p>주요 업무보고 자료</p> <p>주요 업무보고 자료</p>
<p>2023년 육아시간 사용 대상자 통보 (경영기획부-7)</p>	<p>1/4분기 유연근무제 대상자 추가 통보 (경영기획부-66)</p>	<p>2023년 일·가정 양립 시책 추진계획(경영기획부-129)</p>

- 근무환경 개선 사업(외곽 페이트 작업 및 조경사업 등 5회)
- 직원 건강 검진 및 상담 실시(매월 1회 실시)

④ 소통 및 참여

가. 노사협의회 내실 운영

○ 추진상황

- 2023년 제1회 정기 노사협의회 개최(3. 29.)
 - ⇨ 총 안건 5건(2건 합의, 3건 보류)
- 2023년 제2회 정기 노사협의회 개최(8. 16.)
 - ⇨ 총 안건 23건(19건 합의, 4건 보류)

- 2023년 제3회 정기 노사협의회 개최(9. 26.)

⇨ 총 안건 6건(5건 합의, 1건 재검토)

○ 향후 추진계획

- 2023년 제4회 정기 노사협의회 개최(11월 중)

나. 기념행사 및 화합행사 등

○ 추진상황

- 직원 한마음 화합행사 추진(3. 30.)
- 하반기 직원 한마음 화합행사(10. 10.)

 <p>충청남도역사문화연구원 2023. 4. 1.</p> <p>주요 업무보고 자료</p> <p>주요 업무보고 자료</p> <p>주요 업무보고 자료</p>	 <p>충청남도역사문화연구원 2023. 4. 1.</p> <p>주요 업무보고 자료</p> <p>주요 업무보고 자료</p> <p>주요 업무보고 자료</p>	 <p>충청남도역사문화연구원 2023. 10. 1.</p> <p>주요 업무보고 자료</p> <p>주요 업무보고 자료</p> <p>주요 업무보고 자료</p>
<p>제1회 노사협의회 결과보고 (경영기획부-106)</p>	<p>직원 한마음 화합행사 결과보고 (경영기획부-1281)</p>	<p>직원 워크숍 회의 결과보고 (경영기획부-3699)</p>

다. 경영간담회 운영

○ 추진상황

- 2023년 제1회 경영간담회 실시(3. 21.)
 - 충남역사박물관 조경 및 환경개선 차질 없는 준비
 - 전 직원 화합행사 추진
- 2023년 제2회 경영간담회 추진(6. 28.)
 - 규정 개정 고도화 사항 전 직원 공유 당부

라. 이사회 운영 활성화




- 추진상황
 - 2023년 제1회 정기 이사회 실시(3. 21.)
 - 2022 결산(안), 2023 제1회 추경(안), 임금피크제 규정 일부개정(안)
 - 2023년 제2회 임시 이사회 개최(6. 28.)
 - 원장 결정(안), 2023년도 제2회 추가경정예산(안)

 <p>2023. 3. 21 (월) 연구팀 대표회의</p> <p>제1회 경영참여 간담회 결과보고</p> <p>충청남도역사문화연구원</p>	 <p>2023. 3. 21 (월) 연구팀 대표회의</p> <p>이사회 개최 결과보고</p> <p>충청남도역사문화연구원</p>	 <p>2023년도 제1회 정기이사회</p>
제1회 경영참여 간담회 결과보고 (경영기획부-1251)	2023년도 제1회 정기이사회 (경영기획부-1251)	2023년도 제1회 정기이사회 (2023. 3. 21.)

 <p>2023. 6. 28 (화) 연구팀 대표회의</p> <p>2023년도 제2회 임시이사회</p> <p>회의 자료</p> <p>충청남도역사문화연구원</p>	 <p>2023년도 제2회 경영참여 간담회</p>
2023년도 제2회 임시이사회 (2023. 6. 28.)	제2회 경영참여 간담회 (2023. 6. 28.)

마. 경영평가 T/F팀 구성 및 운영

- 추진상황
 - ① 2023년 제1회 경영평가 TF팀 회의(2. 3.)
 - 2022년도 경영평가 실적분 자료취합 및 일정협의
 - 2023년도 경영평가 목표 수립
 - ② 2023년 제2회 경영평가 TF팀 회의(2. 24.)
 - 2023년도 비전에 따른 부서별 전략과제 논의
 - ③ 2023년 제3회 경영평가 TF팀 회의(8월)
 - ④ 4,5,6회 경영평가 TF팀 회의
 - 경영전략 재정립(안) 마련 등
- 향후 추진계획
 - 분기별 경영평가 추진실적 점검 및 지표개선 방안 마련 등

 <p>충청남도역사문화연구원</p> <p>2023년 제1회 경영평가 TF팀 회의 개최 알림</p> <p>충청남도역사문화연구원장</p>	 <p>충청남도역사문화연구원</p> <p>2023년 제2회 경영평가 TF팀 회의 개최 알림</p> <p>충청남도역사문화연구원장</p>	 <p>충청남도역사문화연구원</p> <p>2023년 부서별 핵심성과지표 및 사업실행과제</p>
2023년 제1회 경영평가 TF팀 회의 개최 알림 (경영기획부-393)	2023년 제2회 경영평가 TF팀 회의 개최 알림 (경영기획부-634)	2023년 부서별 핵심성과지표 및 사업실행과제 (경영기획부-897)

II. 성과지표 추진 실적

1 계량 성과지표

연번	성과지표	수행목표(추진일정)	추진여부	미추진사유
1	조직 및 인사관리	<ul style="list-style-type: none"> 관리직 비율 임금피크제 관리 	정상추진 정상완료	
2	도 정책준수	<ul style="list-style-type: none"> 채용비리 방지 블라인드 채용 총인건비 인상률 준수 기관장 인건비 인상률 준수 지역인재 채용 실적 	정상추진 정상추진 정상추진 정상추진 미흡	채용대비 0%(32%)
3	소통 및 참여	<ul style="list-style-type: none"> 이사회 참여율 경영정보공개 적정성 	정상추진	

재정관리부

2 비계량 성과지표

연번	성과지표	수행목표(추진일정)	추진여부	미추진사유
1	조직 및 인사관리	<ul style="list-style-type: none"> 조직관리의 적정성 인사관리의 적정성 	정상추진 정상추진	
2	재무관리	<ul style="list-style-type: none"> 재정구조의 건전화 	정상추진	
3	일자리 질 개선	<ul style="list-style-type: none"> 일가정 양립 근로자 처우개선 및 일자리 질 개선 	정상추진 정상추진	
4	소통 및 참여	<ul style="list-style-type: none"> 이사회 등 의사결정 구조 노사상생 발전 	정상추진 정상추진	
5	윤리경영	<ul style="list-style-type: none"> 윤리경영시스템 적정성 인권경영 이행 추진실적 	정상추진 정상추진	

2023년도 3/4분기 재정관리부 실행과제 추진실적 점검

I 재정관리부 전략 목표 및 과제

미 선	도 정책사업 추진으로 탈바꿈하여 안정된 재원마련
비 전	충남의 역사문화 연구를 선도하는 핵심 기관
전략목표	도 정책사업 확대를 위한 행정 대폭 지원
전략과제	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장기적으로 도 출연금으로만 기관운영 가능 ○ 순세계잉여금 중 대부분은 도 정책에 맞게 집행 ○ 지속적인 기금 적립으로 안정된 자본금 마련

II 추진 현황

1 총인건비 집행 현황

◇ 2023년도 총인건비 2,310,012천원을 대상으로 경영평가 및 총인건비 관리측면에서 지속 모니터링을 시행중

- 2023년 총인건비 금액 : 2,310,012천원
- 3분기 집행액 : 1,635,101천원(총인건비의 70.8%) 집행
- ⇒ 총인건비 대상인 복지포인트는 예산액의 3/4집행으로 계상
- ※ 복지포인트 예산액 : 48,930천원
- 월별 및 분기별 집행실적 지속 모니터링을 통하여 총 인건비 준수 철저

2 2023년 사회적기업 구매실적(경영평가 정량)

○ 3분기 구매실적

(단위 : 천원)

사회적기업	마을기업	사회적협동조합	장애인기업	비 고
12,030	0	2,020	74,557	

○ 전년도 구매실적(최종)

(단위 : 천원)

사회적기업	마을기업	사회적협동조합	장애인기업	비 고
39,484	266	6,771	57,221	

○ 향후 추진계획

- 물품 구매 전 부서 협조를 통한 실적 관리 추진

3 2023년 추진일정

월 별	추진일정	비 고
1월	○ 2023. 자금운용 기본계획	
2월	○ 2022. 재무개선 점검 및 환류를 통한 2023. 재무구조 분석 및 개선방안	
5월	○ 2023. 1분기 수탁연구사업 추진상황 분석보고	
6월	○ 2023. 이자수익 증대를 위한 하반기 자금운용계획	
7월	○ 2023. 2분기 수탁연구사업 추진상황 분석보고 ○ 2023. 상반기 종료사업 기준 수탁연구사업 예산집행 결과 분석보고	
10월	○ 2023. 3분기 수탁연구사업 추진상황 분석보고	
12월	○ 연구원 합리적 경영방향 설정을 위한 2023. 재무현황 분석 및 미래대응 방안 ○ 2023. 4분기 수탁연구사업 추진상황 분석보고 ○ 예산집행 환류를 위한 2023. 하반기 종료사업 기준 수탁연구사업 예산집행 결과 분석보고 ○ 2023. 법인카드 운용현황 점검계획 ○ 2023. 법인카드 운용 모니터링 결과보고	